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	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100%

	项目过程
	20
	16.59
	83%

	项目产出
	30
	28.4
	95%

	项目效益
	30
	21
	70%

	综合得分
	100
	85.99
	85.99%

	绩效评定级别
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乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价报告
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乐山市金口河区农业农村局
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代
农业园区水毁修复工程
支出绩效评价报告
[bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1416645183][bookmark: _Toc179658315][bookmark: _Toc287850696][bookmark: _Toc1969419847][bookmark: _Toc305085885][bookmark: _Toc132480958][bookmark: _Toc2225]
一、基本情况
(1) [bookmark: _Toc132480959][bookmark: _Toc179658316][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc10347][bookmark: _Toc873917318][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1535003806][bookmark: _Toc1773474628][bookmark: _Toc404396392]项目概况
1. [bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc1862536083][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc1287701793][bookmark: _Toc2051901236][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033877][bookmark: _Toc1087916031]项目背景
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区位于四川省乐山市金口河区永胜乡，永胜乡隶属于四川省乐山市金口河区，地处金口河区西北边缘，东接金河镇，南连永和镇，西靠雅汉源县，北邻洪雅县。
自2018年以来，金口河区雨季多，降雨比较大，由于原有产业路排水设施不完善，导致产业园区内部分道路出现普遍的病害，影响了道路的使用性能。拟对产业园区内现状道路路面、路基进行病害整治处理，改善及提升道路的使用性能，并新建部分道路，提升园区内路网的完整性。
2. [bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc1491763895][bookmark: _Toc17740][bookmark: _Toc130033880][bookmark: _Toc865934723][bookmark: _Toc1372691542][bookmark: _Toc153907914]立项依据
(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(3)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(4)《关于审定<2022年度财政接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》(金乡振〔2022〕3号)；
(5)《乐山市金口河区乡村振兴局乐山市金口河区财政局关于印发<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的通知》（金乡振〔2022〕5号）；
(6)《乐山市金口河区人民政府关于《关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》的批复(金府复〔2022〕20号)；
(7)《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》；
(8)《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2022〕111号）；
(9)《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕62号）。
3. 项目基本情况
项目名称:乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程
项目业主:乐山市金口河区农业农村局(以下简称区农业农村局)
项目总投资：项目计划总投资300万元
资金来源：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金
计划工期：2022年9月28日至2022年12月28日
项目建设地点:乐山市金口河区永胜乡
项目实施内容：路面修复面积11182平方米；新建1.5米盖板涵6道；新建圆管涵11道；新建排水沟1333米；修复水渠2582米；新建排洪沟350米。
4. 项目实施情况
2022年1月11日区乡村振兴局、区财政局拟订的《关于审定<2022年度财政接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》(金乡振〔2022〕3号)文件，报请区政府审定《2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划》，实施计划中申报乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元。
2022年2月7日《乐山市金口河区乡村振兴局、乐山市金口河区财政局关于印发<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的通知》（金乡振〔2022〕5号）文件，区政府同意金乡振〔2022〕3号文请求内容。
2022年2月7日《乐山市金口河区人民政府关于《关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》的批复(金府复〔2022〕20号)文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文计划。
2022年8月19日乐山市金口河区乡村振兴指挥部《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》，区委副书记主持召开项目现场会审会议，形成工程建设资金来源为2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村局和永胜乡人民政府共同组织项目实施，由区乡村振兴局配合的会议意见。
2022年9月2日经《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2022〕111号）文件，北京中兴恒工程咨询有限公对该项目预算控制价进行了财政评审，审核后的金额2,743,867.84元(其中:建筑安装工程费2,616,204.26元，工程建设其他费127,663.58元)。建筑安装工程招标最高限价2,616,204.26元。
2022年9月27日区农业农村局通过乐山市金口河区政府采购中心竞争性磋商发布《政府采购结果确认函》，确认四川斯利亚建设工程有限公司为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的中标人，中标金额:2,610,104.11元。
2022年9月28日区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，计划开工日期：2022年9月28日，计划竣工日期：2022年12月28日。工期总日期天数90天，合同价2,610,104.11元。
乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程项目(合同段)开工申请批复单计划开工日期：2022年9月28日，计划竣工日期：2022年12月28日。2022年12月20日经建设单位、监理单位同意，施工单位申请因施工现场气温进入冬季，无法施工混凝土面路延期10个日历天。
2023年1月4日由建设单位、施工单位、监理单位等共同签字盖章后出具《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程公路工程交工验收证书》。
2024年11月11日经《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕62号）文件，该项目结算审定金额2,089,004.34元。
5. [bookmark: _Toc204204540][bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc268213742][bookmark: _Toc1159999610][bookmark: _Toc130033881][bookmark: _Toc409926673][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1781]资金批复和使用情况
（1） [bookmark: _Toc5769]资金批复情况
[bookmark: _Toc30946]2022年2月7日《乐山市金口河区人民政府关于<关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示>的批复》(金府复〔2022〕20号)文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文申报的乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元的请求。
2022年8月19日乐山市金口河区乡村振兴指挥部《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》，区委副书记主持召开项目现场会审会议，形成工程建设资金来源为2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村局和永胜乡人民政府共同组织项目实施，由区乡村振兴局配合的会议意见。
（2） 资金使用情况
截止2024年12月31日，乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程共计支付2,089,004.34元，占工程价款的100%，资金支付明细如下：
	实际支付时间
	已支付工程款（元）
	支付比例
	未支付工程款（元）

	2022.10.28
	1,044,041.64
	40.00%
	1,044,962.70

	2022.12.27
	1,002,978.07
	38.43%
	41,984.63

	2024.12.10
	41,984.63
	21.57%
	0.00

	合计
	2,089,004.34
	100.00%
	


（3） 资金结余情况
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元，实际到位300万元。截止2024年12月31日，实际支出2,089,004.34元，资金结余910,995.66元。
(2) [bookmark: _Toc132480960][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658317][bookmark: _Toc9253][bookmark: _Toc300186741][bookmark: _Toc1256897804][bookmark: _Toc510053535][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc386835874]项目绩效目标
1. [bookmark: _Toc799469184][bookmark: _Toc130033883][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc1862527568][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc2032239936][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1117534849][bookmark: _Toc326378840][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc132480961][bookmark: _Toc1396703300][bookmark: _Toc338550202][bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc451760287]总体目标
本项目完成路面修复面积11182平方米；完成新建2.0米盖板涵6道；完成新建圆管涵11道；完成新建排水沟1333米；完成修复水渠2582米；完成新建排洪沟350米。通过实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目，修复园区内生产路病害，提升使用性能，为园区生产打好良好基础。
2. [bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2020879856][bookmark: _Toc130033884][bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc129198817][bookmark: _Toc516230481][bookmark: _Toc1779196704][bookmark: _Toc2665]项目绩效目标
项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。
项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。
项目产出：1.路面修复面积11182平方米，2.盖板涵6道，3.新建排水沟1333米。质量指标为：建设内容符合相关规范规定的合格标准。时效指标为：项目建设时限为1年。成本指标为：工程建设及其他费用不超过300万元。
项目效益：通过项目建设，改善农业生产道路设施，良好的基础设施带领周边农户发展产业，方便农户发展生产，减少农户生产成本，带动周边农户增产增收。
[bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc179658318]二、绩效评价工作开展情况
(1) [bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc775929442][bookmark: _Toc248617743][bookmark: _Toc132480962][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc1329064111][bookmark: _Toc179658319][bookmark: _Toc1380451464]绩效评价目的、对象和范围
1. [bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc1662713186][bookmark: _Toc1525427110][bookmark: _Toc1603101130][bookmark: _Toc130033887][bookmark: _Toc1981916907]绩效评价的目的
绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的绩效评价，达到以下评价目的：
（1）考察乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；
（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；
（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。
财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。
2. [bookmark: _Toc130033888][bookmark: _Toc458607332][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc1193659884][bookmark: _Toc15818691][bookmark: _Toc990856648][bookmark: _Toc28636]绩效评价的对象
本次绩效评价的对象为乐山市金口河区农业农村局乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程。
3. [bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc49440114][bookmark: _Toc494619841][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc1724251056][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc130033889][bookmark: _Toc1739484098]绩效评价的范围
本次绩效评价的范围为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目实施流程及采购合规性；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。
(2) [bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc2011308256][bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc1343165574][bookmark: _Toc166470150][bookmark: _Toc132480963][bookmark: _Toc1814348475][bookmark: _Toc179658320]绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc130033891][bookmark: _Toc517771165][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc1634515572][bookmark: _Toc1840102656][bookmark: _Toc235704954][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level3]绩效评价的原则
（1） [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark11]科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3） 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2. [bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc130033892][bookmark: _Toc576232511][bookmark: _Toc693338945][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc1533316810][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc692406180]评价依据
[bookmark: _Toc17206](1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(3)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(4)《关于审定<2022年度财政接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》(金乡振〔2022〕3号)；
(5)《乐山市金口河区乡村振兴局乐山市金口河区财政局关于印发<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的通知》（金乡振〔2022〕5号）；
(6)《乐山市金口河区人民政府关于《关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示》的批复(金府复〔2022〕20号)；
(7)《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》；
(8)《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2022〕111号）；
(9)《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕62号）；
(10)其他与本次评价相关的制度、文件等资料。
3. [bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc130033893]评价指标体系
[bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc651861670][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc701379993][bookmark: _Toc56784167][bookmark: _Toc1736048054][bookmark: _Toc130033894]指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、23项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。
（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。
（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。
（3）产出指标：30分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。
（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、生态效益、满意度四个维度进行考察评价。
4. 评价方法
评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：
（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；
[bookmark: _Toc9971][bookmark: _Toc179658321][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc16994]（6）其他评价方法。
结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。
5. [bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc2046815436][bookmark: _Toc888755501][bookmark: _Toc130033895][bookmark: _Toc555803968][bookmark: _Toc1525004343][bookmark: _Toc851662451_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15748]评价标准
评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(3) [bookmark: _Toc132480964][bookmark: _Toc530665856][bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc1564940422][bookmark: _Toc1990909373][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc179658322][bookmark: _Toc286491559]绩效评价工作过程
按照统一安排，乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：
[bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc130033897]1.项目启动阶段
由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。
[bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc130033898]2.下达绩效评价通知
实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。
[bookmark: _Toc130033900][bookmark: _Toc10313]3.开展前期调研并制定完善工作方案
评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。
[bookmark: _Toc130033901][bookmark: _Toc14740]4.数据收集
根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。
[bookmark: _Toc130033902][bookmark: _Toc21504]5.现场核查
我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。
[bookmark: _Toc130033903][bookmark: _Toc8201]6.数据分析
[bookmark: _Hlk179723733]我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同乐山市金口河区农业农村局沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。
[bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc130033904]7.撰写及完善绩效评价报告
对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。
[bookmark: _Toc130033905][bookmark: _Toc22077]8.资料归档
对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。
[bookmark: _Toc179658323][bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc12618]财政支出绩效评价工作流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc11612][bookmark: _Toc1850422540][bookmark: _Toc1232831072][bookmark: _Toc132480965][bookmark: _Toc5665919][bookmark: _Toc179658324][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc709323845]三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区农业农村局乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为85.99分，其中，项目决策20.00分，项目过程16.59分，项目产出28.40分，项目效益21.00分。评价绩效级别评定为“良”。
乐山市金口河区农业农村局
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程
财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100%

	项目过程
	20
	16.59
	83%

	项目产出
	30
	28.4
	95%

	项目效益
	30
	21
	70%

	综合得分
	100
	85.99
	85.99%

	绩效评定级别
	良


附：乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“六、附件1”）
[bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc193453926][bookmark: _Toc924138418][bookmark: _Toc179658325][bookmark: _Toc1269600848][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31125][bookmark: _Toc737820165][bookmark: _Toc132480966]四、绩效评价指标分析
(1) [bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc89892724][bookmark: _Toc179658326][bookmark: _Toc25739][bookmark: _Toc132480967][bookmark: _Toc1392656222][bookmark: _Toc972935377][bookmark: _Toc783935744][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc325523293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc1373387760][bookmark: _Toc128438084][bookmark: _Toc491633314][bookmark: _Toc130033913][bookmark: _Toc2114965086]项目决策情况
项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分20.00分，得分率100.00%。具体得分情况见下表4-1：
表4-1项目决策指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	项目立项
	8
	8
	100.00%

	绩效目标
	6
	6
	100.00%

	资金投入
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	20
	100.00%


1. [bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc1085334293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc948854501][bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc1184392981][bookmark: _Toc130033909][bookmark: _Toc1146008427][bookmark: _Toc795875063]项目立项
（1） [bookmark: _Toc28242]立项依据充分性分析
该项目根据2022年2月7日《乐山市金口河区人民政府关于<关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示>的批复》(金府复〔2022〕20号)文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文申报的乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元的请求。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标得满分4.00分。
（2） [bookmark: _Toc22744]立项程序规范性分析
该项目根据2022年2月7日《乐山市金口河区人民政府关于<关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示>的批复》(金府复〔2022〕20号)文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文申报的乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元的请求。2022年8月19日乐山市金口河区乡村振兴指挥部《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》，区委副书记主持召开项目现场会审会议，形成工程建设资金来源为2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村局和永胜乡人民政府共同组织项目实施，由区乡村振兴局配合的会议意见。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc182802646][bookmark: _Toc184035685][bookmark: _Toc1066907624][bookmark: _Toc130033910][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc1744030325][bookmark: _Toc15647]绩效目标
（1） [bookmark: _Toc31202]绩效目标合理性分析
项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc15797]绩效指标明确性分析
项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
3. [bookmark: _Toc638118573_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc913374372][bookmark: _Toc1462456112][bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc130033911][bookmark: _Toc711306115][bookmark: _Toc7990][bookmark: _Toc27984118]资金投入
（1） [bookmark: _Toc28796]预算编制的科学性分析
根据《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2022〕111号）文件，北京中兴恒工程咨询有限公对该项目预算控制价进行了财政评审，审核后的金额2,743,867.84元(其中:建筑安装工程费2,616,204.26元，工程建设其他费127,663.58元)。建筑安装工程招标最高限价2,616,204.26元。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc25915]资金分配合理性分析
2022年9月27日区农业农村局通过乐山市金口河区政府采购中心竞争性磋商发布《政府采购结果确认函》，确认四川斯利亚建设工程有限公司为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的中标人，中标金额:2,610,104.11元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
(2) [bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1549534469][bookmark: _Toc869961448][bookmark: _Toc30152533][bookmark: _Toc2027895603][bookmark: _Toc179658327][bookmark: _Toc24776][bookmark: _Toc132480968][bookmark: _Toc16887]项目过程情况
项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分16.59分，得分率82.95%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、资金使用合规性指标为满分。具体得分情况见下表4-2：
表4-2项目过程指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	资金管理
	10
	9.09
	90.90%

	组织实施
	10
	7.5
	75.00%

	合计
	20
	16.59
	82.95%


1. 资金管理
（1） [bookmark: _Toc16469]资金到位率分析
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金300万元，实际到位300万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc31737]预算执行率分析
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出2,089,004.34元。预算执行率为69.63%。根据评分标准，该指标得69.63%*3.00=2.09分。
（3） [bookmark: _Toc23462]资金使用合规性分析
项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的乐山市金口河区衔接推进乡村振兴补助资金报账申请单、国库集中支付凭证、发票、请款申请等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc4421][bookmark: _Toc1511518389][bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc1429136542_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1068875258][bookmark: _Toc1373844364][bookmark: _Toc437812553][bookmark: _Toc130033914]组织实施
（1） [bookmark: _Toc13128]项目实施流程及采购合规性分析
2022年9月27日区农业农村局通过乐山市金口河区政府采购中心竞争性磋商发布《政府采购结果确认函》，确认四川斯利亚建设工程有限公司为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的中标人，中标金额:2,610,104.11元。2022年9月28日区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性磋商确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
（2） [bookmark: _Toc25551]合同签订及管理和执行规范性分析
通过查阅区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。但合同中约定计划工期为2022年9月28日至2022年12月28日，在《乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程施工总结报告》中，明确说明该项目于2022年12月进场施工，于2023年1月基本完工。在施工过程中项目申请延期10天，工程开工日期晚于合同约定日期使工期延期。除此外，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
(3) [bookmark: _Toc458053204][bookmark: _Toc1505503560][bookmark: _Toc179658328][bookmark: _Toc132480969][bookmark: _Toc26432][bookmark: _Toc1036603649][bookmark: _Toc885754051][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5146]项目产出情况
项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重30.00分，本项目得分28.40分，得分率为94.67%。扣分原因为是成本节约率为30.37%。具体得分情况见下表4-3：
表4-3项目产出指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	产出数量
	6
	6
	100.00%

	产出质量
	8
	8
	100.00%

	产出时效
	8
	8
	100.00%

	产出成本
	8
	6.4
	80.00%

	合计
	30
	28.4
	94.67%


1. [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc2040753346_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc511694153][bookmark: _Toc1810184279][bookmark: _Toc1346003966][bookmark: _Toc12588][bookmark: _Toc1918808780][bookmark: _Toc130033916]产出数量
修复路面、新建排水沟等数量
本项目完成路面修复面积11182平方米；完成新建1.5米盖板涵6道；完成新建圆管涵11道；完成新建排水沟1333米；完成修复水渠2582米；完成新建排洪沟350米。与申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。
2. [bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc130033918][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc598301047_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc410581979][bookmark: _Toc1115767086][bookmark: _Toc196303398][bookmark: _Toc1698417506]产出质量
质量合格率
2023年1月4日由建设单位、施工单位、监理单位等共同出具经签字盖章的《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程公路工程交工验收证书》。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
3. [bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc130033920][bookmark: _Toc786363242][bookmark: _Toc1127261675_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc870208798][bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc736328394][bookmark: _Toc950387418][bookmark: _Toc1670543944][bookmark: _Toc6821][bookmark: _Toc1235631916][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc177967940][bookmark: _Toc792644656]产出时效
修建完成时间
根据区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，计划工期为2022年9月28日至2022年12月28日。2022年12月20日经建设单位、监理单位同意，施工单位申请因施工现场气温进入冬季，无法施工混凝土面路延期10个日历天。2023年1月四川斯利亚建设工程有限公司出具《乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程施工总结报告》，报告中明确说明该项目于2022年12月进场施工，于2023年1月基本完工。由此可见，项目经申请延期后在约定的时间内完成。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
4. 产出成本
成本节约率
乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出2,089,004.34元，节约成本910,995.066元，成本节约率30.37%。根据评分标准，该指标得6.40分。
(4) [bookmark: _Toc179658329][bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc132480970]项目效益情况
项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、生态效益、满意度四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分21.00分，得分率为83.33%。通过项目建设，改善农业生产道路设施，良好的基础设施带领周边农户发展产业，方便农户发展生产，减少农户生产成本，带动周边农户增产增收。具体得分情况见下表4-4：
表4-4项目效益指标得分
	[bookmark: _Hlk204278376]二级指标
	分数
	得分
	得分率

	社会效益
	8
	6
	75.00%

	经济效益
	12
	7
	58.33%

	生态效益
	8
	6
	75.00%

	满意度
	2
	2
	100.00%

	合计
	30
	21
	70.00%


1. [bookmark: _Toc130033924][bookmark: _Toc630865930][bookmark: _Toc1137671051][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc1098745722][bookmark: _Toc1809930956][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc786237891_WPSOffice_Level3]社会效益分析
（1） 改善生活条件分析
该修复工程对园区内的道路等基础设施进行修缮，解决了农村群众行路难问题，降低了出行安全隐患，方便了群众的生产生活，提升了生活质量。园区的稳定发展带动了相关产业就业。除了川牛膝种植环节需要大量劳动力外，初精深加工企业也吸纳了当地劳动力。同时，水毁修复工程有助于保障产业发展，与种植户签订协议，促进农户稳定增收。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 推动乡村旅游发展分析
园区依托大瓦山国家湿地公园特色旅游资源，推进药旅融合，发展了集赏景度假、农耕体验、美食品鉴为特色的农家乐和高山民宿59家，把民房变民宿、产品变商品，永胜乡民主村还成功获评全国“一村一品”示范村，提升了乡村的知名度和影响力。水毁修复工程保障了园区产业的稳定发展，让当地群众看到了产业发展的潜力和前景，带动了当地群众种植中药材的积极性，有利于进一步扩大产业规模，形成产业集群效应，促进当地特色农业产业的可持续发展。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
2. [bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc130033925][bookmark: _Toc833354046_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc407469101][bookmark: _Toc403717737][bookmark: _Toc1790444916][bookmark: _Toc30657][bookmark: _Toc836920271]经济效益
（1） 保障川牛膝产量与农户收入分析
该园区是全省规模最大、品种最全、品质最优的川牛膝生产基地，水毁修复工程为川牛膝种植提供了良好环境，带动1200户4200人亩均增收8000元。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
（2） 提升园区加工产值分析
该园区内已建成4家初加工企业和3家精深加工企业，水毁修复工程有助于企业稳定运营，解决川牛膝的销售、清洗等难题，2022年园区加工川牛膝3990吨，实现产值8480万元。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
（3） 推动药旅融合发展分析
该修复工程完善了园区基础设施，依托大瓦山国家湿地公园特色旅游资源，园区发展了59家农家乐和高山民宿，永胜乡民主村仅2024年9月就接待游客3000人次，旅游收入150万元。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
3. [bookmark: _Toc1383164886][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc293105388_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7830224][bookmark: _Toc1466841448][bookmark: _Toc101106847]生态效益
（1） 改善生态环境分析
该水毁修复工程可完善园区的排水系统、加固田坎等，减少雨水对土壤的冲刷，降低水土流失风险。同时，通过修复受损的土地和植被，增强土壤的保水保土能力，有助于维持土壤肥力，为川牛膝等中药材生长提供良好的土壤条件。工程实施过程中可能会采用生态护坡等技术，预留植被孔洞，为植物生长创造条件。这有利于增加园区植被覆盖度，吸引更多的动植物栖息，提升生物多样性，营造更稳定的生态系统。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 提升水资源利用效率分析
该修复工程会对园区的灌溉设施进行修缮和优化，使水资源能够更精准地输送到农田，提高灌溉效率，减少水资源浪费，实现水资源的合理利用，进而对周边水体环境的稳定起到积极作用。随着园区基础设施的完善，有利于推广绿色种植技术，合理控制农药、化肥的使用量。同时，完善的排水系统可减少因雨水冲刷导致的农药、化肥等污染物进入水体，降低面源污染，保护园区及周边的水环境质量。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
4. 满意度分析
满意度调查问卷
本次绩效评价我们取得20份满意度调查问卷，满意度评分为96.33%。根据评分标准，该指标得满分2.00分。
[bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc91948976][bookmark: _Toc643212752][bookmark: _Toc606072301][bookmark: _Toc132480971][bookmark: _Toc341760227][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc179658330]五、存在的问题及及建议
[bookmark: _Toc1365763903][bookmark: _Toc1535266130][bookmark: _Toc2042253545_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc935836209][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc581087941][bookmark: _Toc32406]开工、结算送审进度慢，监督管理有待提高
问题：1.开工进度慢：合同、开工申请批复单显示项目计划工期为2022年9月28日至2022年12月28日，因施工现场气温进入冬季无法施工延期10个日历天。而施工单位出具的施工总结报告显示项目于2022年12月进场施工，2023年1月基本完工，开工日期延后。
2.结算送审进度慢：项目于2023年1月4日出具交工验收证书，2024年1月8日第一次提交送审资料，在评审过程中因送审资料与施工现场不一致，2024年10月22日业主单位申请退回该项目的结算资料，2024年10月29日业主单位完善结算送审资料进行第二次送审，2024年11月11日由财评中心出具财政评审结算报告。
建议：1.开工延期建议：应组织业主、监理、施工方等相关方召开专题会议，说明延后情况及影响，共同协商解决方案。重新制定开工日期、细化后续施工节点，压缩非关键工序时间，必要时增加资源投入（如增派人员、设备）以赶工。针对延后情况，签订补充协议，明确新的开工时间、工期顺延天数、成本调整（如人工/材料涨价补偿）、违约责任等，避免后续纠纷。开工后制定严格的进度跟踪机制，定期（如每日/每周）检查施工进展，及时发现并解决新问题。
2.结算送审进度慢建议：业主单位应建立标准化资料清单，明确结算所需的图纸、签证、变更单、验收记录等文件的格式和要求，提前与施工单位协商，双方指定经培训的人员开展此项工作。施工过程中由双方指定人员同步整理资料，负责资料的收集、核对与归档，避免后期补漏耗时。定期召开结算协调会，施工方、监理方、建设方及时对接，解决资料争议、工程量确认等问题，避免信息滞后。明确各方对接人职责，减少跨部门沟通壁垒，确保问题快速响应。通过以上措施，推动结算送审高效推进。

[bookmark: _Toc132480978][bookmark: _GoBack]附件：乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价指标体系及综合评分表
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[bookmark: _Toc4961][bookmark: _Toc179658332]附件
[bookmark: _Toc179658333][bookmark: _Toc22494]乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程绩效评价指标体系及综合评分表
	[bookmark: _Hlk179648500]一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评分标准
	评分过程
	最终得分
	得分率

	A决策（20分）　
	A1项目立项（8分）　
	A11立项依据充分性
	4
	评价要点：
1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；
2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目根据2022年2月7日《乐山市金口河区人民政府关于<关于审定<2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划>的请示>的批复》(金府复〔2022〕20号)文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文申报的乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元的请求。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	A12立项程序规范性
	4
	评价要点：
1.项目是否按照规定的程序申请设立；
2.审批文件、材料是否符合相关要求；
3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	项目根据金府复〔2022〕20号文件，经区十一届人民政府第9次常务会议研究，并报十届区委常委会第12次会议审议，原则同意乡振〔2022〕3号文申报的乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程计划投入300万元的请求。依据乐山市金口河区乡村振兴指挥部《实施乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程项目会议纪要》，区委副书记主持召开项目现场会审会议，会议形成工程建设资金来源为2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村局和永胜乡人民政府共同组织项目实施，由区乡村振兴局配合的意见。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	A2绩效目标（6分）　
	A21绩效目标合理性
	3
	评价要点：
1.项目是否有绩效目标；
2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	具备一个得分要素，得权重分的25.00%
	项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	评价要点：
1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	具备一个得分要素，得权重分的50.00%
	项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	A3资金投入（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	评价要点：
1.预算编制是否经过科学论证；
2.预算内容与项目内容是否匹配；
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	根据《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2022〕111号）文件，北京中兴恒工程咨询有限公对该项目预算控制价进行了财政评审，审核后的金额2,743,867.84元(其中:建筑安装工程费2,616,204.26元，工程建设其他费127,663.58元)。建筑安装工程招标最高限价2,616,204.26元。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	评价要点：
1.预算资金分配依据是否充分；
2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	具备一个得分要素，得权重分的50%
	2022年9月27日区农业农村局通过乐山市金口河区政府采购中心竞争性磋商发布《政府采购结果确认函》，确认四川斯利亚建设工程有限公司为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的中标人，中标金额:2,610,104.11元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	B过程（20分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金300万元，实际到位300万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B12预算执行率
	3
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	预算执行率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，实际得分=预算执行率*3
	乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出2,089,004.34元。预算执行率为69.63%。根据评分标准，该指标得69.63%*3.00=2.09分。
	2.09
	69.63%

	
	
	B13资金使用合规性
	4
	评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度；
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	具备一个得分要素，得权重分的25%
	项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的乐山市金口河区衔接推进乡村振兴补助资金报账申请单、国库集中支付凭证、发票、请款申请等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	B2组织实施（10分）
	B21项目实施流程及采购合规性
	5
	评价要点：
项目单位实施流程是否规范，是否通过购买服务与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议。
	项目单位实施流程有一项不合规的扣权重分的50%；项目未通过购买服务流程扣权重分的50%。
	2022年9月27日区农业农村局通过乐山市金口河区政府采购中心竞争性磋商发布《政府采购结果确认函》，确认四川斯利亚建设工程有限公司为乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程的中标人，中标金额:2,610,104.11元。2022年9月28日区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性磋商确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	
	
	B22合同签订及管理和执行规范性
	5
	评价要点：
合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。档案资料及附件管理规范及齐全性。
	合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣2.50分。
	通过查阅区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。但合同中约定计划工期为2022年9月28日至2022年12月28日，在《乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程施工总结报告》中，明确说明该项目于2022年12月进场施工，于2023年1月基本完工。在施工过程中申请延期10天。工程开工日期晚于合同约定日期使工期延期，除此外，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
	2.50
	50.00%

	C产出（30分）
	C1产出数量（6分）
	C11修复路面、新建排水沟等数量
	6
	评价要点：
修复路面、水渠，新建盖板涵、圆管涵、排水沟、排洪沟的数量与总体目标是否一致，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。
	本项目完成路面修复面积11182平方米；完成新建1.5米盖板涵6道；完成新建圆管涵11道；完成新建排水沟1333米；完成修复水渠2582米；完成新建排洪沟350米。与申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。
	6
	100.00%

	
	C2产出质量（8分）
	C21质量合格率
	8
	评价要点：
修复路面、水渠，新建盖板涵、圆管涵、排水沟、排洪沟质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	是否经过业主方、施工方、监理方等相关单位的验收，验收是否合格。
	2023年1月4日由建设单位、施工单位、监理单位等共同出具经签字盖章的《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程公路工程交工验收证书》。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C3产出时效（8分）
	C31修建完成时间
	8
	评价要点：
是否在批复时间内完成修建工程量，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。
	在批复时间内完成得满分，否则不得分。
	根据区农业农村局与四川斯利亚建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，计划工期为2022年9月28日至2022年12月28日。2022年12月20日经建设单位、监理单位同意，施工单位申请因施工现场气温进入冬季，无法施工混凝土面路延期10个日历天。2023年1月四川斯利亚建设工程有限公司出具《乐山市金口河区永胜川牛膝现代农业园区水毁修复工程施工总结报告》，报告中明确说明该项目于2022年12月进场施工，于2023年1月基本完工。由此可见，项目经申请延期后在约定的时间内完成。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C4产出成本（8分）
	C41成本节约率
	8
	评价要点：
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于一个10%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。
	乐山市金口河区永胜川牛膝中药材现代农业园区水毁修复工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出2,089,004.34元，节约成本910,995.066元，成本节约率30.37%。根据评分标准，该指标得6.40分。
	6.40
	80.00%

	D效益（30分）　
	D1社会效益（8分）
	D11改善生活条件
	4
	评价要点：
是否有利于促进农户稳定增收，从而改善群众的生产生活质量。
	综合评判，改善生活条件评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	修复工程对园区内的道路等基础设施进行修缮，解决了农村群众行路难问题，降低了出行安全隐患，方便了群众的生产生活，提升了生活质量。园区的稳定发展带动了相关产业就业。除了川牛膝种植环节需要大量劳动力外，初精深加工企业也吸纳了当地劳动力。同时，水毁修复工程有助于保障产业发展，与种植户签订协议，促进农户稳定增收。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D12推动乡村旅游发
	4
	评价要点：
是否有助于提升乡村知识度和影响力，促进当地特色农业产业的持续发展。
	综合评判，推动乡村旅游发评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	园区依托大瓦山国家湿地公园特色旅游资源，推进药旅融合，发展了集赏景度假、农耕体验、美食品鉴为特色的农家乐和高山民宿59家，把民房变民宿、产品变商品，永胜乡民主村还成功获评全国“一村一品”示范村，提升了乡村的知名度和影响力。水毁修复工程保障了园区产业的稳定发展，让当地群众看到了产业发展的潜力和前景，带动了当地群众种植中药材的积极性，有利于进一步扩大产业规模，形成产业集群效应，促进当地特色农业产业的可持续发展。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D2经济效益（12分）
	D21保障川牛膝产量与农户收入
	4
	评价要点：
是否有利于保障川牛膝基地环境，带动农户增产增收。
	综合评判，保障川牛膝产量与农户收入评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	该园区是全省规模最大、品种最全、品质最优的川牛膝生产基地，水毁修复工程为川牛膝种植提供了良好环境，带动1200户4200人亩均增收8000元。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
	2
	50.00%

	
	
	D22提升园区加工产值
	4
	评价要点：
是否有助于企业稳定运营，提升园区产值。
	综合评判，提升园区加工产值评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	园区内已建成4家初加工企业和3家精深加工企业，水毁修复工程有助于企业稳定运营，解决川牛膝的销售、清洗等难题，2022年园区加工川牛膝3990吨，实现产值8480万元。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
	2
	50.00%

	
	
	D23推动药旅融合发展
	4
	评价要点：
是否有利于完善园区基础设施，发展特色旅游资源。
	综合评判，推动药旅融合发展评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	修复工程完善了园区基础设施，依托大瓦山国家湿地公园特色旅游资源，园区发展了59家农家乐和高山民宿，永胜乡民主村仅2024年9月就接待游客3000人次，旅游收入150万元。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D3生态效益（8分）
	D31改善生态环境
	4
	评价要点：
是否有利于增强土壤的保水保土能力，营造更稳定的生态系统。
	综合评判，改善生态环境评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	水毁修复工程可完善园区的排水系统、加固田坎等，减少雨水对土壤的冲刷，降低水土流失风险。同时，通过修复受损的土地和植被，增强土壤的保水保土能力，有助于维持土壤肥力，为川牛膝等中药材生长提供良好的土壤条件。
工程实施过程中可能会采用生态护坡等技术，预留植被孔洞，为植物生长创造条件。这有利于增加园区植被覆盖度，吸引更多的动植物栖息，提升生物多样性，营造更稳定的生态系统。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D32提升水资源利用效率
	4
	评价要点：
是否有利于提高灌溉效率，减少水资源浪费，同时降低面源污染，保护园区环境。
	综合评判，提升水资源利用效率评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	修复工程会对园区的灌溉设施进行修缮和优化，使水资源能够更精准地输送到农田，提高灌溉效率，减少水资源浪费，实现水资源的合理利用，进而对周边水体环境的稳定起到积极作用。随着园区基础设施的完善，有利于推广绿色种植技术，合理控制农药、化肥的使用量。同时，完善的排水系统可减少因雨水冲刷导致的农药、化肥等污染物进入水体，降低面源污染，保护园区及周边的水环境质量。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D4满意度（2分）
	D41满意度调查问卷
	2
	评价要点：
农业园区工作人员对修复路面、水渠，新建盖板涵、圆管涵、排水沟、排洪沟的满意程度。
	未提供满意度问卷不得分；满意度问卷设置缺少一个主体成员扣0.5分，扣完为止。满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分，
	本次绩效评价我们取得20份满意度调查问卷，满意度评分为96.33%。根据评分标准，该指标得满分2.00分。
	2
	100.00%

	合  计
	100
	
	
	
	85.99
	85.99%
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