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支出绩效评价结论
我中心对和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价综合得分为82.43分，其中，项目决策20分，项目过程17.83分，项目产出19.60分，项目效益25.00分，绩效评价评定级别为“良”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）
和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程
[bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc2593][bookmark: _Toc5194]财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100.00%

	项目过程
	20
	17.83
	89.15%

	项目产出
	30
	19.6
	65.33%

	项目效益
	30
	25
	83.33%

	综合得分
	100
	82.43
	82.43%

	绩效评定级别
	良
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和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价报告
[bookmark: _Toc30548]


乐山市金口河区和平彝族乡人民政府
和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程项目
支出绩效评价报告
[bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc1416645183][bookmark: _Toc305085885][bookmark: _Toc132480958][bookmark: _Toc1969419847][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc179658315][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc287850696]
一、基本情况
(1) [bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480959][bookmark: _Toc179658316][bookmark: _Toc1773474628][bookmark: _Toc1535003806][bookmark: _Toc10347][bookmark: _Toc404396392][bookmark: _Toc873917318]项目概况
1. [bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc2051901236][bookmark: _Toc130033877][bookmark: _Toc1287701793][bookmark: _Toc1862536083][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc1087916031][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level3]项目背景
为全面落实乡村振兴战略，扎实推进“千万工程”，深入贯彻落实好中央、省、市、区委关于实施乡村振兴战略的总体部署，进一步开展农村公路安全建设，拟实施乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程。
由于迎新村4组有2公里的通组公路没有安装护栏,村民出行存在一定安全隐患。完善该路段相关安全设施后，将解决迎新村3、4组村民出行安全，惠及农户132户326人。
2. [bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc865934723][bookmark: _Toc130033880][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1491763895][bookmark: _Toc1372691542][bookmark: _Toc153907914][bookmark: _Toc17740]立项依据
(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(3)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(4)《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程立项的请示》（和府〔2024〕11号）；
(5)《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）。
3. 项目基本情况
项目名称:乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程
项目业主:乐山市金口河区和平彝族乡人民政府(以下简称和平乡政府)
项目总投资：项目计划总投资300万元
资金来源：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金
计划工期：6个月
项目建设地点:乐山市金口河区和平彝族乡迎新村4组
项目实施内容：安装波形护栏2公里，新建排水沟5600米，道路排水沟3800米，排水沟分流口3处，两处往水务局方向排1000米，张村沟方向排800米。
4. 项目实施情况
2023年8月16日《迎新村2024年衔接资金项目申报会商会会议记录》，2024年拟新报3个项目，其中乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程为其中一项。
2023年8月18日《和平彝族乡迎新村民委员会关于2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报项目的公示》文件，公示《迎新村申报2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目清单中》乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程总投资300万元。
2024年5月20日和平乡政府提交《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程立项的请示》（和府〔2024〕11号）文件，拟实施乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程。
[bookmark: OLE_LINK1]2024年6月12日乐山市金口河区发展和改革局下发《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告，项目计划总投资300万元，资金来源为2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。
2024年8月15日经《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕54号）文件，确认乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的预算审定金额为2,727,580.67元。
2024年8月22日和平乡政府提交《乐山市金口河区政府采购项目申请表》，申请乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程采用竞争性谈判确定施工队伍，经区财政局审核同意，项目最高限价2,727,580.67元，资金来源为乐山市金口河区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。
[bookmark: _Hlk200203363]2024年9月13日乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判发布中标（成交）通知书，确认华质建设集团有限公司为乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的中标人，中标价：2,318,443.57元。
2024年9月18日和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，计划工期2024年9月24日至2025年3月24日，工期总日历天数180元，合同价2,318,443.57元。
2024年10月15日、2024年12月20日、2025年3月12日经公示后分别支付工程款的30%、40%、9%。截止绩效评价日该项目已完成79%工程量，合计支付工程款1,831,570.00元。
5. [bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc409926673][bookmark: _Toc130033881][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc204204540][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc268213742][bookmark: _Toc1159999610]资金批复和使用情况
（1） [bookmark: _Toc5769]资金批复情况
根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告，项目计划总投资300万元，资金来源为2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（2） [bookmark: _Toc30946]资金使用情况
截止2024年12月31日，乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程共计支付1,831,570.00元，占工程价款的79%，资金支付明细如下：
	实际支付时间
	已支付工程款（元）
	支付比例
	未支付工程款（元）

	2024.10.15
	695,533.00
	30.00%
	1,622,910.57

	2024.12.20
	927,377.00
	40.00%
	695,533.57

	2025.3.12
	208,660.00
	9.00%
	486,873.57

	合计
	1,831,570.00
	79.00%
	


（3） 资金结余情况
乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程项目计划总投资300万元，实际到位300万元。截止绩效评价日，实际支出1,831,570.00元，资金结余1,168,430.00元。
(2) [bookmark: _Toc510053535][bookmark: _Toc132480960][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc300186741][bookmark: _Toc386835874][bookmark: _Toc1256897804][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658317][bookmark: _Toc9253]项目绩效目标
1. [bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1117534849][bookmark: _Toc2032239936][bookmark: _Toc130033883][bookmark: _Toc799469184][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc1862527568][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc338550202][bookmark: _Toc1396703300][bookmark: _Toc326378840][bookmark: _Toc451760287][bookmark: _Toc132480961]总体目标
波形护栏2000米、新建排水沟5600米、道路排水沟3800米。项目的实施保障了迎新村村民出行安全，稳步推进了迎新村产业发展步伐，为本村产业发展打开了新路径，带动了群众就近务工增加经济收入，提升了群众的满意度，为村集体经济增收创造了条件，为全村农旅融合发展奠定了基础。
2. [bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc2020879856][bookmark: _Toc516230481][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc129198817][bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc1779196704][bookmark: _Toc130033884]项目绩效目标
项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。
项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。
项目产出：波形护栏2000米、新建排水沟5600米、道路排水沟3800米。
项目效益：项目的实施保障了迎新村村民出行安全，稳步推进了迎新村产业发展步伐，为本村产业发展打开了新路径，带动了群众就近务工增加经济收入，提升了群众的满意度，为村集体经济增收创造了条件，为全村农旅融合发展奠定了基础。
[bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc179658318]二、绩效评价工作开展情况
(1) [bookmark: _Toc179658319][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc1329064111][bookmark: _Toc248617743][bookmark: _Toc775929442][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc132480962][bookmark: _Toc1380451464]绩效评价目的、对象和范围
1. [bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc130033887][bookmark: _Toc1525427110][bookmark: _Toc1603101130][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1662713186][bookmark: _Toc1981916907][bookmark: _Toc31144]绩效评价的目的
绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的绩效评价，达到以下评价目的：
（1）考察和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；
（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；
（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。
财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。
2. [bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc990856648][bookmark: _Toc15818691][bookmark: _Toc458607332][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc130033888][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc1193659884]绩效评价的对象
本次绩效评价的对象为乐山市金口河区和平彝族乡人民政府和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程。
3. [bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1739484098][bookmark: _Toc49440114][bookmark: _Toc130033889][bookmark: _Toc1724251056][bookmark: _Toc494619841][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc4899]绩效评价的范围
本次绩效评价的范围为和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目实施流程及采购合规性；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。
(2) [bookmark: _Toc179658320][bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc1343165574][bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc132480963][bookmark: _Toc166470150][bookmark: _Toc2011308256][bookmark: _Toc1814348475]绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1634515572][bookmark: _Toc235704954][bookmark: _Toc517771165][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc1840102656][bookmark: _Toc130033891]绩效评价的原则
（1） [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark11]科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3） 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2. [bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc130033892][bookmark: _Toc693338945][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1533316810][bookmark: _Toc576232511][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc692406180]评价依据
（1） [bookmark: _Hlk179743314]《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（2） [bookmark: _Hlk179743366]《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
（3） [bookmark: _Hlk179743400]《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室<关于印发全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
（4） [bookmark: _Toc17206]《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程立项的请示》（和府〔2024〕11号）；
（5） 《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）；
（6） 《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程实施方案》；
（7） 其他与本次评价相关的制度、文件等资料。
3. [bookmark: _Toc130033893][bookmark: _Toc28512]评价指标体系
[bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc56784167][bookmark: _Toc130033894][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc701379993][bookmark: _Toc1736048054][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc651861670]指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、22项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。
（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。
（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。
（3）产出指标：30分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。
（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、环境和美观效益、满意度四个维度进行考察评价。
4. 评价方法
评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：
（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；
[bookmark: _Toc9971][bookmark: _Toc179658321][bookmark: _Toc16994][bookmark: _Toc22285]（6）其他评价方法。
结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。
5. [bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc1525004343][bookmark: _Toc851662451_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc2046815436][bookmark: _Toc888755501][bookmark: _Toc130033895][bookmark: _Toc555803968]评价标准
评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(3) [bookmark: _Toc530665856][bookmark: _Toc132480964][bookmark: _Toc179658322][bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc1564940422][bookmark: _Toc286491559][bookmark: _Toc1990909373][bookmark: _Toc19314]绩效评价工作过程
按照统一安排，和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：
[bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc130033897]1.项目启动阶段
由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。
[bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc130033898]2.下达绩效评价通知
实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。
[bookmark: _Toc130033900][bookmark: _Toc10313]3.开展前期调研并制定完善工作方案
评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。
[bookmark: _Toc130033901][bookmark: _Toc14740]4.数据收集
根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。
[bookmark: _Toc130033902][bookmark: _Toc21504]5.现场核查
我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。
[bookmark: _Toc8201][bookmark: _Toc130033903]6.数据分析
[bookmark: _Hlk179723733]我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同乐山市金口河区和平彝族乡人民政府沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。
[bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc130033904]7.撰写及完善绩效评价报告
对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。
[bookmark: _Toc130033905][bookmark: _Toc22077]8.资料归档
对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。
[bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc179658323]财政支出绩效评价工作流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc709323845][bookmark: _Toc5665919][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc1232831072][bookmark: _Toc1850422540][bookmark: _Toc132480965][bookmark: _Toc179658324][bookmark: _Toc11612]三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为82.43分，其中，项目决策20分，项目过程17.83分，项目产出19.60分，项目效益25.00分。评价绩效级别评定为“良”。
乐山市金口河区和平彝族乡人民政府
和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程
财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100.00%

	项目过程
	20
	17.83
	89.15%

	项目产出
	30
	19.6
	65.33%

	项目效益
	30
	25
	83.33%

	综合得分
	100
	82.43
	82.43%

	绩效评定级别
	良


附：和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“六、附件1”）
[bookmark: _Toc179658325][bookmark: _Toc193453926][bookmark: _Toc1269600848][bookmark: _Toc737820165][bookmark: _Toc31125][bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc132480966][bookmark: _Toc924138418]四、绩效评价指标分析
(1) [bookmark: _Toc179658326][bookmark: _Toc89892724][bookmark: _Toc783935744][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc972935377][bookmark: _Toc25739][bookmark: _Toc1392656222][bookmark: _Toc132480967][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc491633314][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc2114965086][bookmark: _Toc130033913][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc1373387760][bookmark: _Toc128438084][bookmark: _Toc325523293_WPSOffice_Level3]项目决策情况
项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分20.00分，得分率100.00%。具体得分情况见下表4-1：
表4-1项目决策指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	项目立项
	8
	8
	100.00%

	绩效目标
	6
	6
	100.00%

	资金投入
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	20
	100.00%


1. [bookmark: _Toc795875063][bookmark: _Toc130033909][bookmark: _Toc948854501][bookmark: _Toc1184392981][bookmark: _Toc1146008427][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc1085334293_WPSOffice_Level3]项目立项
（1） [bookmark: _Toc28242]立项依据充分性分析
该项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告，项目计划总投资300万元，资金来源为2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。
（2） [bookmark: _Toc22744]立项程序规范性分析
项目经和平彝族乡迎新村民委员会公示，根据《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程立项的请示》（和府〔2024〕11号）文件，请提和平乡政府拟实施乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程。经《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，乐山市金口河区发展和改革局同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc182802646][bookmark: _Toc184035685][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc1066907624][bookmark: _Toc1744030325][bookmark: _Toc130033910]绩效目标
（1） [bookmark: _Toc31202]绩效目标合理性分析
项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc15797]绩效指标明确性分析
项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
3. [bookmark: _Toc27984118][bookmark: _Toc638118573_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc913374372][bookmark: _Toc7990][bookmark: _Toc130033911][bookmark: _Toc711306115][bookmark: _Toc1462456112]资金投入
（1） [bookmark: _Toc28796]预算编制的科学性分析
根据《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕54号）文件，确认该项目的预算审定金额为2,727,580.67元。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc25915]资金分配合理性分析
2024年9月13日乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判发布中标（成交）通知书，确认华质建设集团有限公司为乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的中标人，中标价：2,318,443.57元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标满分3.00分。
(2) [bookmark: _Toc869961448][bookmark: _Toc2027895603][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480968][bookmark: _Toc24776][bookmark: _Toc30152533][bookmark: _Toc1549534469][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc179658327]项目过程情况
项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分17.83分，得分率89.15%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、资金使用合规性指标为满分。具体得分情况见下表4-2：
表4-2项目过程指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	资金管理
	10
	8.83
	88.30%

	组织实施
	10
	9
	90.00%

	合计
	20
	17.83
	89.15%


1. 资金管理
（1） [bookmark: _Toc16469]资金到位率分析
乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金300万元，实际到位300万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc31737]预算执行率分析
乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出1,831,570.00元。预算执行率为61.05%。根据评分标准，该指标得61.05%*3.00=1.83分。
（3） [bookmark: _Toc23462]资金使用合规性分析
项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签定确认的乐山市金口河区衔接推进乡村振兴补助资金报账申请单、国库集中支付凭证、发票、完税证明、工程支付(月报)审批表等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc1068875258][bookmark: _Toc1511518389][bookmark: _Toc1429136542_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc1373844364][bookmark: _Toc4421][bookmark: _Toc437812553][bookmark: _Toc130033914]组织实施
（1） [bookmark: _Toc13128]项目实施流程及采购合规性分析
2024年9月13日乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判发布中标（成交）通知书，确认华质建设集团有限公司为乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的中标人，中标价：2,318,443.57元。2024年9月18日和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
（2） [bookmark: _Toc25551]合同签订及管理和执行规范性分析
通过查阅和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。但在《采购项目评审报告》第十五、参加最后报价的供应商名单中参与报价的六家供应商，最后报价均为2,318,443.57元。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣1.00分，得4.00分。
(3) [bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480969][bookmark: _Toc1036603649][bookmark: _Toc5146][bookmark: _Toc458053204][bookmark: _Toc179658328][bookmark: _Toc1505503560][bookmark: _Toc26432][bookmark: _Toc885754051]项目产出情况
项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重30.00分，本项目得分19.60分，得分率为65.33%。扣分原因为是完工时间晚于合同约定时间、成本节约率32.85%。具体得分情况见下表4-3：
表4-3项目产出指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	产出数量
	6
	6
	100.00%

	产出质量
	8
	8
	100.00%

	产出时效
	8
	0
	0.00%

	产出成本
	8
	5.6
	70.00%

	合计
	30
	19.6
	65.33%


1. [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc1810184279][bookmark: _Toc2040753346_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12588][bookmark: _Toc130033916][bookmark: _Toc1346003966][bookmark: _Toc511694153][bookmark: _Toc1918808780]产出数量
新建护栏、排水沟数量
本项目最终实施规模为新建安装波形护栏1704米，新建道路排水沟5874米，新建排水沟40米，新建仰斜式上挡土墙225米，新建衡重式下挡墙40米。与申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。
2. [bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc130033918][bookmark: _Toc1698417506][bookmark: _Toc196303398][bookmark: _Toc1115767086][bookmark: _Toc410581979][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc598301047_WPSOffice_Level3]产出质量
质量合格率
截止绩效评价日，项目已完成总工程量的100%，因未到工程缺陷责任期，尚未进行验收。但有2025年3月28日经监理单位中天顺韵建设管理有限公司盖章确认和平乡政府出具的《完工证明》。我们依据《完工证明》确认该项目在责任期内质量要求符合相关文件规定。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
3. [bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc130033920][bookmark: _Toc786363242][bookmark: _Toc1127261675_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc950387418][bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc736328394][bookmark: _Toc870208798][bookmark: _Toc1235631916][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc177967940][bookmark: _Toc6821][bookmark: _Toc1670543944][bookmark: _Toc792644656]产出时效
修建完成时间
根据和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》显示，该项目计划工期2024年9月24日至2025年3月24日。而2025年3月28日和平乡政府出具的《完工证明》显示，该工程工期为2024年10月6日至2025年3月27日。完工时间晚于合同约定时间。根据评分标准，该指标不得分。
4. 产出成本
成本节约率
乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出1,831,570.00元，节约成本1,168,430.00元，成本节约率38.94%。根据评分标准，该指标得5.60分。
(4) [bookmark: _Toc132480970][bookmark: _Toc179658329][bookmark: _Toc13675]项目效益情况
项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益及环境和美观效益、满意度四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分25.00分，得分率为83.33%。护栏的修建提升了原路段的交通安全防护能力，降低车辆和行人发生车祸等事故的发生概率，保障了沿线居民的出行安全，减少因交通事故导致的人员伤亡和财产损失，让居民出行更放心。具体得分情况见下表4-4：
表4-4项目效益指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	社会效益
	18
	15
	83.33%

	经济效益
	4
	3
	75.00%

	环境和美观效益
	4
	3
	75.00%

	满意度
	4
	4
	100.00%

	合计
	30
	25
	83.33%


1. [bookmark: _Toc630865930][bookmark: _Toc130033924][bookmark: _Toc1098745722][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc1137671051][bookmark: _Toc786237891_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc1809930956]社会效益分析
（1） 提升社会满意度分析
提升了原路段的交通安全防护能力，降低车辆和行人发生车祸等事故的发生概率，保障了沿线居民的出行安全，减少因交通事故导致的人员伤亡和财产损失，让居民出行更放心。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 提升安全效益分析
护栏可以将车辆和行人分开，特别是在一些交通量较大、狭窄的农村小路上，设置护栏能有效避免行人因对车辆的注意力不够分散而发生危险。同时，护栏还能提醒驾驶人员正确的行驶方向，减少因驾驶速度过快或视线不清而导致的交通事故。同时可以提升群众的社会满意度，增进居民对政府和相关部门的信任与认可，有助于营造和谐稳定的社会氛围，促进社会的团结与发展。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（3） 提升农业功能分析
排水沟的修建分别有排水、灌溉、土壤保持三项功能。排水功能：排水沟可以将积水从农田、道路和住宅区排除出去，防止水浸和泥泞，保证农村公路的畅通和行车安全。灌溉功能：排水沟可以从水源引导水流到需要灌溉的地方，支持作物生长，提高农业生产效益。土壤保持功能：排水沟可以防止水流侵蚀农田的土壤，有助于保持土壤的肥力和结构，维护农田的生态环境。该指标评定为优，得满分6.00分。
（4） 洪水防控能力分析
排水沟的修建有利于洪水控制。在雨季或大雨过后，排水沟可以分散和引导大量的雨水，减少洪水的风险，保护农田和村庄的安全。该指标评定为良，得3.00分。
2. [bookmark: _Toc30657][bookmark: _Toc836920271][bookmark: _Toc833354046_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc130033925][bookmark: _Toc407469101][bookmark: _Toc403717737][bookmark: _Toc1790444916]经济效益
促进农业产业发展分析
护栏的安装改善了交通基础设施条件，在一些拐弯明显的道路分隔带安装护栏板，能有效防止车辆因驾驶速度过快而冲到对向车道，从而保护行驶车辆的安全。同时可以使农产品运输更加便利和安全，降低运输过程中的损耗，有助于推动当地农业产业的发展，促进农产品的销售和流通，增加农民收入。此外，道路安全条件的提升也可能吸引更多的投资和旅游项目，带动当地旅游业及相关产业的发展，为经济增长注入新动力。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
3. [bookmark: _Toc1466841448][bookmark: _Toc293105388_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc101106847][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc7830224][bookmark: _Toc1383164886]环境和美观效益
提升整体美观度分析
整齐的护栏本身也成为乡村道路的一道风景线，与周边的自然环境相映衬，提升了乡村的整体美观度，有助于打造美丽宜居乡村，改善居民的生活环境和居住品质。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
4. 满意度分析
满意度调查问卷
本次绩效评价我们取得20份满意度调查问卷，满意度评分为95.62%。根据评分标准，该指标得满分4.00分。
[bookmark: _Toc132480971][bookmark: _Toc341760227][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc643212752][bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc606072301][bookmark: _Toc91948976][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc179658330]五、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc1365763903][bookmark: _Toc581087941][bookmark: _Toc1535266130][bookmark: _Toc2042253545_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc935836209][bookmark: _Toc32406]未在审批时间内完成工作任务，应设立监督小组加强监管
问题：根据和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》显示，该项目计划工期2024年9月24日至2025年3月24日。而2025年3月28日和平乡政府出具的《完工证明》显示，该工程工期为2024年10月6日至2025年3月27日。完工时间晚于合同约定时间。
建议：建立定期沟通机制，加强项目团队内部、团队与项目实施方、委托方等相关方之间的沟通交流。及时共享项目进展、遇到的问题及解决方案，避免因信息不畅导致工作延误；同时，积极争取相关方的理解和支持，共同推动项目加快进度。设立专门的监督小组，对项目进度进行实时跟踪和监控。定期检查各项工作任务的完成情况，对未按计划推进的工作及时督促整改。
[bookmark: _Toc1417274258][bookmark: _Toc20030][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1165137498][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc685187359][bookmark: _Toc124352101][bookmark: _Toc132480978]
附件：和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价指标体系及综合评分表
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[bookmark: _Toc4961][bookmark: _Toc179658332][bookmark: _GoBack]附件
[bookmark: _Toc179658333][bookmark: _Toc22494]和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程绩效评价指标体系及综合评分表
	[bookmark: _Hlk179648500]一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评分标准
	评分过程
	最终得分
	得分率

	A决策（20分）　
	A1项目立项（8分）　
	A11立项依据充分性
	4
	评价要点：
1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；
2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告，项目计划总投资300万元，资金来源为2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	A12立项程序规范性
	4
	评价要点：
1.项目是否按照规定的程序申请设立；
2.审批文件、材料是否符合相关要求；
3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	项目经和平彝族乡迎新村民委员会公示，根据《乐山市金口河区和平彝族乡人民政府关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程立项的请示》（和府〔2024〕11号）文件，请提和平乡政府拟实施乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程。经《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程可行性研究报告的批复》（金发改投资〔2024〕45号）文件，乐山市金口河区发展和改革局同意乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的可行性研究报告。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	A2绩效目标（6分）　
	A21绩效目标合理性
	3
	评价要点：
1.项目是否有绩效目标；
2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	具备一个得分要素，得权重分的25.00%
	项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	评价要点：
1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	具备一个得分要素，得权重分的50.00%
	项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	A3资金投入（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	评价要点：
1.预算编制是否经过科学论证；
2.预算内容与项目内容是否匹配；
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	根据《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕54号）文件，确认该项目的预算审定金额为2,727,580.67元。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	评价要点：
1.预算资金分配依据是否充分；
2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	具备一个得分要素，得权重分的50%
	2024年9月13日乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判发布中标（成交）通知书，确认华质建设集团有限公司为乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的中标人，中标价：2,318,443.57元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	B过程（20分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金300万元，实际到位300万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B12预算执行率
	3
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	预算执行率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，实际得分=预算执行率*3
	乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出1,831,570.00元。预算执行率为61.05%。根据评分标准，该指标得61.05%*3.00=1.83分。
	1.83
	61.05%

	
	
	B13资金使用合规性
	4
	评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度；
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	具备一个得分要素，得权重分的25%
	项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签定确认的乐山市金口河区衔接推进乡村振兴补助资金报账申请单、国库集中支付凭证、发票、完税证明、工程支付(月报)审批表等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	B2组织实施（10分）
	B21项目实施流程及采购合规性
	5
	评价要点：
项目单位实施流程是否规范，是否通过购买服务与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议。
	项目单位实施流程有一项不合规的扣权重分的50%；项目未通过购买服务流程扣权重分的50%。
	2024年9月13日乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判发布中标（成交）通知书，确认华质建设集团有限公司为乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程的中标人，中标价：2,318,443.57元。2024年9月18日和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，乐山市金口河区政府采购中心通过竞争性谈判确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	
	
	B22合同签订及管理和执行规范性
	5
	评价要点：
合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。档案资料及附件管理规范及齐全性。
	合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣1分。
	通过查阅和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。但在《采购项目评审报告》第十五、参加最后报价的供应商名单中参与报价的六家供应商，最后报价均为2,318,443.57元。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣1.00分，得4.00分。
	4
	80.00%

	C产出（30分）
	C1产出数量（6分）
	C11新建护栏、排水沟数量
	6
	评价要点：
新建护栏、排水沟的数量与总体目标是否一致，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。
	本项目最终实施规模为新建安装波形护栏1704米，新建道路排水沟5874米，新建排水沟40米，新建仰斜式上挡土墙225米，新建衡重式下挡墙40米。与申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。
	6
	100.00%

	
	C2产出质量（8分）
	C21质量合格率
	8
	评价要点：
新建护栏、排水沟质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	是否经过业主方、施工方、监理方等相关单位的验收，验收是否合格。
	截止绩效评价日，项目已完成总工程量的100%，因未到工程缺陷责任期，尚未进行验收。但有2025年3月28日经监理单位中天顺韵建设管理有限公司盖章确认和平乡政府出具的《完工证明》。我们依据《完工证明》确认该项目在责任期内质量要求符合相关文件规定。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C3产出时效（8分）
	C31修建完成时间
	8
	评价要点：
是否在批复时间内完成修建工程量，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。
	在批复时间内完成得满分，否则不得分。
	根据和平乡政府与华质建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》显示，该项目计划工期2024年9月24日至2025年3月24日。而2025年3月28日和平乡政府出具的《完工证明》显示，该工程工期为2024年10月6日至2025年3月27日。完工时间晚于合同约定时间。根据评分标准，该指标不得分。
	0
	0.00%

	
	C4产出成本（8分）
	C41成本节约率
	8
	评价要点：
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于一个10%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。
	乐山市金口河区和平彝族乡迎新村通组路护栏安装工程预算资金为300万元，实际到位300万元，截止绩效评价日实际支出1,831,570.00元，节约成本1,168,430.00元，成本节约率38.94%。根据评分标准，该指标得5.6分。
	5.60
	70.00%

	D效益（30分）　
	D1社会效益（18分）
	D11提升社会满意度
	4
	评价要点：
是否有助于提升安全防护能力，保障居民出行安全，减少交通事故。
	综合评判，提升社会满意度评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	提升了原路段的交通安全防护能力，降低车辆和行人发生车祸等事故的发生概率，保障了沿线居民的出行安全，减少因交通事故导致的人员伤亡和财产损失，让居民出行更放心。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D12提升安全效益
	4
	评价要点：
是否有助于增强交通安全，提升群众社会满意度，营造稳定的社会氛围。
	综合评判，提升安全效益评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	护栏可以将车辆和行人分开，特别是在一些交通量较大、狭窄的农村小路上，设置护栏能有效避免行人因对车辆的注意力不够分散而发生危险。同时，护栏还能提醒驾驶人员正确的行驶方向，减少因驾驶速度过快或视线不清而导致的交通事故。同时可以提升群众的社会满意度，增进居民对政府和相关部门的信任与认可，有助于营造和谐稳定的社会氛围，促进社会的团结与发展。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D13提升农业功能
	6
	评价要点：
排水沟的修建，对于农业生产方面产生的各项功能，用于评价排水沟修建的成果。
	综合评判，提升农业功能评价结论：
①优得6分
②良得4分
③中得2分
④差不得分
	排水沟的修建分别有排水、灌溉、土壤保持三项功能。排水功能：排水沟可以将积水从农田、道路和住宅区排除出去，防止水浸和泥泞，保证农村公路的畅通和行车安全。灌溉功能：排水沟可以从水源引导水流到需要灌溉的地方，支持作物生长，提高农业生产效益。土壤保持功能：排水沟可以防止水流侵蚀农田的土壤，有助于保持土壤的肥力和结构，维护农田的生态环境。该指标评定为优，得满分6.00分。
	6
	100.00%

	
	
	D14洪水防控能力
	4
	评价要点：
排水沟的修建，对于保护农田和村庄安全可以达到的成果。
	综合评判，洪水防控能力评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	排水沟的修建有利于洪水控制。在雨季或大雨过后，排水沟可以分散和引导大量的雨水，减少洪水的风险，保护农田和村庄的安全。该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D2经济效益（4分）
	D21促进农业产业发展
	4
	评价要点：
是否有利于增强农产品运输安全，推动农业产业发展。
	综合评判，促进农业产业发展评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	护栏的安装改善了交通基础设施条件，在一些拐弯明显的道路分隔带安装护栏板，能有效防止车辆因驾驶速度过快而冲到对向车道，从而保护行驶车辆的安全。同时可以使农产品运输更加便利和安全，降低运输过程中的损耗，有助于推动当地农业产业的发展，促进农产品的销售和流通，增加农民收入。此外，道路安全条件的提升也可能吸引更多的投资和旅游项目，带动当地旅游业及相关产业的发展，为经济增长注入新动力。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。
	3
	75.00%

	
	D3环境和美观效益（4分）
	D31提升整体美观度
	4
	评价要点：
是否有利于提升乡村整体美观度，改善居民的生活环境。
	综合评判，提升整体美观度评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	整齐的护栏本身也成为乡村道路的一道风景线，与周边的自然环境相映衬，提升了乡村的整体美观度，有助于打造美丽宜居乡村，改善居民的生活环境和居住品质。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。
	3
	75.00%

	
	D4满意度（4分）
	D41满意度调查问卷
	4
	评价要点：
迎新村村民对新建护栏、排水沟的满意程度。
	未提供满意度问卷不得分；满意度问卷设置缺少一个主体成员扣0.5分，扣完为止。满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分，
	本次绩效评价我们取得20份满意度调查问卷，满意度评分为95.62%。根据评分标准，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	合  计
	100
	
	
	
	82.43
	82.43%
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