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支出绩效评价结论
我中心对金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价综合得分为83.00分，其中，项目决策18.50分，项目过程17.50分，项目产出22.00分，项目效益25.00分，绩效评价评定级别为“良”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目
[bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc2593][bookmark: _Toc5194]财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	18.5
	92.50%

	项目过程
	20
	17.5
	87.50%

	项目产出
	30
	22
	73.33%

	项目效益
	30
	25
	83.33%

	综合得分
	100
	83
	83.00%

	绩效评定级别
	良
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[bookmark: _Toc14079]中共乐山市金口河区委宣传部
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目
支出绩效评价报告
[bookmark: _Toc132480958][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc305085885][bookmark: _Toc199443726][bookmark: _Toc179658315][bookmark: _Toc1416645183][bookmark: _Toc8471][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc1969419847][bookmark: _Toc287850696]
一、基本情况
(1) [bookmark: _Toc132480959][bookmark: _Toc873917318][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13946][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc199443727][bookmark: _Toc179658316][bookmark: _Toc404396392][bookmark: _Toc1535003806][bookmark: _Toc1773474628]项目概况
1. [bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc199443728][bookmark: _Toc2051901236][bookmark: _Toc1862536083][bookmark: _Toc130033877][bookmark: _Toc1087916031][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc1287701793]项目背景及基本情况
为了保护和用好红色资源，加强对红色文化的研究、阐发和宣传，金口河区委区政府挖掘和梳理三线建设文化遗产，继承和弘扬三线建设文化精神，启动了文创剧目的编排工作，希望通过艺术形式展现三线建设者丰富多彩而又可歌可泣的精神世界，再现那段如诗如画而又荡气回肠的“三线”岁月。以三线建设、西部大开发、一带一路等国家重要战略为主线，展现在大三线建设中的重大事件、重要人物等革命场景，轻推时间之门，重温他们无私奉献的热血青春，立足岗位、不懈奋斗、只争朝夕的感人故事。使其成为开展爱国主义教育，培育社会主义核心价值观的重要载体，号召广大党员干部、青年学生向先辈学习，以饱满的青春热情、执着的信念、优良的品格、丰富的学识、过硬的本领勇敢地担负起历史重任，奋力彰显当代青年的时代品格，同时为金口河区下一步文旅融合发展打下基础。
根据2019年乐山市做好文旅融合大文章，推动文旅各领域、多方位、全链条融合，奋力推动乐山文旅融合发展走在全省前列的工作要求，全市文旅工作提出各区县须打造一台具有自己区域特色的文化剧目，奋力推动乐山高质量建设世界重要旅游目的地。乐山市金口河区委宣传部(以下简称区委宣传部)、区文体旅游局多方征求相关专家和领导的建议意见，拟以结合金口河区红色文化、大三线建设文化以及少数民族地区文化，配合红华记忆小镇建设，打造一出全国唯一的大三线建设沉浸式剧目《金口河大集合》。
2. [bookmark: _Toc199443729][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033880][bookmark: _Toc1372691542][bookmark: _Toc1491763895][bookmark: _Toc865934723][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc17740][bookmark: _Toc153907914]立项依据
(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）；
(3)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(4)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(5)《关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示》（金委宣〔2021〕10号）；
(6)《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）。
3. [bookmark: _Toc199443730]项目主要内容
根据2021年8月10日区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订《政府采购合同》，金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目服务内容包括:
策划、导演、剧目台本创作、音乐创作与录制、视觉方案设计、舞美设计与制作、多媒体数字影像内容设计与制作、服装设计与制作、道具设计与制作、造型与化妆、灯光设计、音响及视频播控、公演版主创团队及公演版演员编导的招募选定、工作效绩的评估与把握，全程负责演出的创作、修改、排练、试演及正式演出。
4. [bookmark: _Toc199443731]项目实施情况
2021年5月31日经《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，同意金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费控制在500万元以内实施。
2021年6月7日区委宣传部提交《乐山市金口河区政府采购项目申请表》，采购项目名称为金口河区“三线建设”文创剧目创作项目，采购资金预算500万元，采购资金来源为本级资金。2021年6月7日该项目经乐山市金口河区财政局审核同意。
2021年6月15日区委宣传部与四川宏正招标代理有限公司签订《委托采购代理协议》，由四川宏正招标代理有限公司代理金口河区“三线建设”文创剧目创作项目招标。2021年7月1日在四川政府采购网上发布采购公告。
2021年7月23日通过四川宏正招标代理有限公司确认金口河区“三线建设”文创剧目创作项目中标单位为四川嘉州国际会展集团有限公司，中标金额498.56万元。
2021年8月10日区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订《政府采购合同》，合同金额498.56万元。
截止2024年5月16日完成公演版四场演出，本地版演员尚在招募中，还未完成演出。
5. [bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc1159999610][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc409926673][bookmark: _Toc268213742][bookmark: _Toc199443732][bookmark: _Toc130033881][bookmark: _Toc204204540]资金批复和使用情况
（1） [bookmark: _Toc5769]资金批复情况
2021年5月31日经《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，经区第十届人民政府第87次常务会议研究，报区委九届2021年第14次常委会议审定，同意金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费控制在500万元以内实施。
2021年6月7日区委宣传部提交《乐山市金口河区政府采购项目申请表》，采购项目名称为金口河区“三线建设”文创剧目创作项目，采购资金预算500万元，采购资金来源为本级资金。2021年6月7日该项目经乐山市金口河区财政局审核同意。
（2） [bookmark: _Toc30946]资金使用情况
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目2024年支付项目经费1,994,240.00元。
（3） 资金结余情况
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目2024年预算经费1,994,240.00元，实际支出1,994,240.00元，结余0元。
(2) [bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658317][bookmark: _Toc510053535][bookmark: _Toc199443733][bookmark: _Toc132480960][bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc1256897804][bookmark: _Toc300186741][bookmark: _Toc386835874]项目绩效目标
1. [bookmark: _Toc1862527568][bookmark: _Toc130033883][bookmark: _Toc799469184][bookmark: _Toc2032239936][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc1117534849][bookmark: _Toc199443734][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc326378840][bookmark: _Toc338550202][bookmark: _Toc451760287][bookmark: _Toc1396703300][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc132480961][bookmark: _Toc9538]总体目标
根据2019年乐山市做好文旅融合大文章，推动文旅各领域、多方位、全链条融合，奋力推动乐山文旅融合发展走在全省前列的工作要求，全市文旅工作提出各区县须打造一台具有自己区域特色的文化剧目，奋力推动乐山高质量建设世界重要旅游目的地。区委宣传部、区文体旅游局经过多方调研征求意见，拟打造一出以大三线建设为背景的沉浸式文创剧目《金口河大集合》。
2. [bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc199443735][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc516230481][bookmark: _Toc2020879856][bookmark: _Toc129198817][bookmark: _Toc130033884][bookmark: _Toc1779196704][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level3]项目绩效目标
项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。
项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。
项目产出：文创剧目数量1个，创作成本498.56万元，2024年预算199.424万元，长期利用文旅产业带动福射更多行业共同发展。
项目效益：探索舞台艺术在表现重大历史题材时的创新形式，融合多种艺术元素，提升金口河区三线建设文化的影响力，吸引更多人关注三线建设这段历史和金口河的文化特色。推动文旅各领域、多方位、全链条融合，奋力推动乐山文旅融合发展走在全省前列，奋力推动乐山高质量建设世界重要旅游目的地。
[bookmark: _Toc179658318][bookmark: _Toc199443736][bookmark: _Toc10833]二、绩效评价工作开展情况
(1) [bookmark: _Toc199443737][bookmark: _Toc248617743][bookmark: _Toc1329064111][bookmark: _Toc179658319][bookmark: _Toc132480962][bookmark: _Toc775929442][bookmark: _Toc27495][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc1380451464]绩效评价目的、对象和范围
1. [bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc1662713186][bookmark: _Toc1603101130][bookmark: _Toc199443738][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc1525427110][bookmark: _Toc1981916907][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc130033887]绩效评价的目的
绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目的绩效评价，达到以下评价目的：
（1）考察金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；
（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；
（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。
财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。
2. [bookmark: _Toc458607332][bookmark: _Toc199443739][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc130033888][bookmark: _Toc990856648][bookmark: _Toc1193659884][bookmark: _Toc15818691]绩效评价的对象
本次绩效评价的对象为中共乐山市金口河区委宣传部金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目。
3. [bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc494619841][bookmark: _Toc199443740][bookmark: _Toc130033889][bookmark: _Toc1724251056][bookmark: _Toc1739484098][bookmark: _Toc49440114][bookmark: _Toc4899]绩效评价的范围
本次绩效评价的范围为金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目组织实施情况；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。
(2) [bookmark: _Toc2011308256][bookmark: _Toc10742][bookmark: _Toc1343165574][bookmark: _Toc1814348475][bookmark: _Toc199443741][bookmark: _Toc166470150][bookmark: _Toc179658320][bookmark: _Toc132480963][bookmark: _Toc32534]绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc235704954][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc517771165][bookmark: _Toc1840102656][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc130033891][bookmark: _Toc199443742][bookmark: _Toc1634515572]绩效评价的原则
（1） [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark12]科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3） 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2. [bookmark: _Toc199443743][bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc130033892][bookmark: _Toc692406180][bookmark: _Toc576232511][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1533316810][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc693338945]评价依据
（1） [bookmark: _Hlk179743314]《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（2） 《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）；
（3） [bookmark: _Hlk179743366]《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
（4） [bookmark: _Hlk179743400]《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室<关于印发全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(5)《关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示》（金委宣〔2021〕10号）；
(6)《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）；
[bookmark: _Toc17206]（7）其他与本次评价相关的制度、文件等资料。
3. [bookmark: _Toc130033893][bookmark: _Toc199443744][bookmark: _Toc28512]评价指标体系
[bookmark: _Toc130033894][bookmark: _Toc1736048054][bookmark: _Toc701379993][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc651861670][bookmark: _Toc56784167][bookmark: _Toc29808]指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、23项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。
（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。
（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性和各项制度的健全性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。
（3）产出指标：30分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。
（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、文化效益、旅游效益四个维度进行考察评价。
4. [bookmark: _Toc199443745]评价方法
评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：
（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；
[bookmark: _Toc25162][bookmark: _Toc199443746][bookmark: _Toc179658321][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc16994]（6）其他评价方法。
结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。
5. [bookmark: _Toc2046815436][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc851662451_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1525004343][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc130033895][bookmark: _Toc888755501][bookmark: _Toc199443747][bookmark: _Toc555803968]评价标准
评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(3) [bookmark: _Toc530665856][bookmark: _Toc12537][bookmark: _Toc179658322][bookmark: _Toc1564940422][bookmark: _Toc199443748][bookmark: _Toc1990909373][bookmark: _Toc286491559][bookmark: _Toc132480964][bookmark: _Toc19314]绩效评价工作过程
按照统一安排，金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：
[bookmark: _Toc199443749][bookmark: _Toc130033897][bookmark: _Toc22087]1.项目启动阶段
由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。
[bookmark: _Toc199443750][bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc130033898]2.下达绩效评价通知
实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。
[bookmark: _Toc130033900][bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc199443751]3.开展前期调研并制定完善工作方案
评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。
[bookmark: _Toc14740][bookmark: _Toc199443752][bookmark: _Toc130033901]4.数据收集
根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。
[bookmark: _Toc130033902][bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc199443753]5.现场核查
我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。
[bookmark: _Toc8201][bookmark: _Toc199443754][bookmark: _Toc130033903]6.数据分析
[bookmark: _Hlk179723733]我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同中共乐山市金口河区委宣传部沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。
[bookmark: _Toc199443755][bookmark: _Toc130033904][bookmark: _Toc6007]7.撰写及完善绩效评价报告
对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。
[bookmark: _Toc199443756][bookmark: _Toc22077][bookmark: _Toc130033905]8.资料归档
对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。
[bookmark: _Toc8920][bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc199443757][bookmark: _Toc179658323][bookmark: _Toc17320]财政支出绩效评价工作流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc9387][bookmark: _Toc199443758][bookmark: _Toc709323845][bookmark: _Toc1850422540][bookmark: _Toc132480965][bookmark: _Toc179658324][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1232831072][bookmark: _Toc5665919]三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价工作组根据相关文件制定了《中共乐山市金口河区委宣传部金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为83.00分，其中，项目决策18.50分，项目过程17.50分，项目产出22.00分，项目效益25.00分。评价绩效级别评定为“良”。

中共乐山市金口河区委宣传部
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目
财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	18.5
	92.50%

	项目过程
	20
	17.5
	87.50%

	项目产出
	30
	22
	73.33%

	项目效益
	30
	25
	83.33%

	综合得分
	100
	83
	83.00%

	绩效评定级别
	良


附：金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“附件”）
[bookmark: _Toc199443759][bookmark: _Toc737820165][bookmark: _Toc1360][bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc179658325][bookmark: _Toc132480966][bookmark: _Toc193453926][bookmark: _Toc924138418][bookmark: _Toc1269600848]四、绩效评价指标分析
(1) [bookmark: _Toc132480967][bookmark: _Toc89892724][bookmark: _Toc199443760][bookmark: _Toc11188][bookmark: _Toc179658326][bookmark: _Toc972935377][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc783935744][bookmark: _Toc1392656222][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc1373387760][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc128438084][bookmark: _Toc2114965086][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc325523293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033913][bookmark: _Toc491633314]项目决策情况
项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分18.50分，得分率92.50%。扣分原因是设定的绩效指标中经济效益、社会效益指标不够清晰，可衡量度不高。具体得分情况见下表4-1：
表4-1项目决策指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	项目立项
	8
	8
	100.00%

	绩效目标
	6
	4.5
	75.00%

	资金投入
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	18.5
	92.50%


1. [bookmark: _Toc130033909][bookmark: _Toc1184392981][bookmark: _Toc1146008427][bookmark: _Toc948854501][bookmark: _Toc795875063][bookmark: _Toc199443761][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc1085334293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11758]项目立项
（1） [bookmark: _Toc28242]立项依据充分性分析
该项目根据2021年5月31日经《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，经区第十届人民政府第87次常务会议研究，报区委九届2021年第14次常委会议审定同意实施。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，项目立项依据充分。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
（2） [bookmark: _Toc22744]立项程序规范性分析
根据《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，同意实施金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目。2021年6月7日区委宣传部提交《乐山市金口河区政府采购项目申请表》，采购项目名称为金口河区“三线建设”文创剧目创作项目，采购资金预算500万元，采购资金来源为本级资金。2021年6月7日该项目经乐山市金口河区财政局审核同意。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc130033910][bookmark: _Toc1066907624][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc182802646][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc184035685][bookmark: _Toc199443762][bookmark: _Toc1744030325]绩效目标
（1） [bookmark: _Toc31202]绩效目标合理性分析
项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc15797]绩效指标明确性分析
项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标中经济效益、社会效益指标不够清晰，可衡量度不高。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。
3. [bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc913374372][bookmark: _Toc7990][bookmark: _Toc638118573_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1462456112][bookmark: _Toc27984118][bookmark: _Toc199443763][bookmark: _Toc711306115][bookmark: _Toc130033911]资金投入
（1） [bookmark: _Toc28796]预算编制科学性分析
该项目为延续性项目，根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》，2024年应支付合同款的30%，即498.56万元×30%=149.568万元，另有2023年未支付的款项49.856万元，合计2024年预算资金为199.424万元。预算资金与签订的合同相符，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc25915]资金分配合理性分析
该项目为延续性项目，根据区委宣传部提供的《政府采购合同》，截止2024年底应支付项目金额的90%，因2023年尚有49.856万元未支付，2024度应支付合同金额的30%即149.568万元，合计199.424万元。预算资金分配依据合理、资金分析额度合理。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
(2) [bookmark: _Toc30152533][bookmark: _Toc869961448][bookmark: _Toc179658327][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc199443764][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480968][bookmark: _Toc1549534469][bookmark: _Toc24776][bookmark: _Toc2027895603]项目过程情况
项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分17.50分，得分率87.50%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标均得满分。具体得分情况见下表4-2：
表4-2项目过程指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	资金管理
	10
	10
	100.00%

	组织实施
	10
	7.5
	75.00%

	合计
	20
	17.5
	87.50%


1. [bookmark: _Toc199443765]资金管理
（1） [bookmark: _Toc16469]资金到位率分析
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目为延续性项目，2024年度预算资金199.424万元，，实际到位199.424万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc31737]预算执行率分析
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目预算资金为199.424万元，实际到位199.424万元，实际支出199.424万元。预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（3） [bookmark: _Toc23462]资金使用合规性分析
项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签认确认的费用报销单、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc130033914][bookmark: _Toc199443766][bookmark: _Toc437812553][bookmark: _Toc1068875258][bookmark: _Toc4421][bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc1373844364][bookmark: _Toc1511518389][bookmark: _Toc1429136542_WPSOffice_Level3]组织实施
（1） [bookmark: _Toc13128]项目实施流程合规性分析
根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》约定，演出时间为2021年12月31日完成公演版四场演出。截止2024年5月16日项目才完成了四场公演版演出。项目单位未提供经领导同意延期完成项目的会议纪要、情况说明等相关文件资料。项目实施过程中缺少程序性文件。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
（2） [bookmark: _Toc25551]合同管理和执行规范性分析
通过查阅相关资料，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重大决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
(3) [bookmark: _Toc458053204][bookmark: _Toc5146][bookmark: _Toc1036603649][bookmark: _Toc179658328][bookmark: _Toc1505503560][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3947][bookmark: _Toc885754051][bookmark: _Toc132480969][bookmark: _Toc199443767]项目产出情况
项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重30.00分，本项目得分22.00分，得分率为73.33%。扣分的原因是未能在约定的时间内完成约定的项目内容。具体得分情况见下表4-3：

表4-3项目产出指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	产出数量
	10
	10
	100.00%

	产出质量
	8
	4
	50.00%

	产出时效
	4
	0
	0.00%

	产出成本
	8
	8
	100.00%

	合计
	30
	22
	73.33%


1. [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc199443768][bookmark: _Toc2040753346_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1810184279][bookmark: _Toc511694153][bookmark: _Toc1918808780][bookmark: _Toc1346003966][bookmark: _Toc130033916][bookmark: _Toc12588]产出数量
文创剧目数量
此次区委宣传部着重打造一出以大三线建设为背景的沉浸式文创剧目《金口河大集合》，该剧目于2024年5月16日已完成四场公演版演出，与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分10.00分。
2. [bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc199443769][bookmark: _Toc130033918][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc196303398][bookmark: _Toc1698417506][bookmark: _Toc1115767086][bookmark: _Toc598301047_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc410581979]产出质量
质量合格率
因该项目于2024年5月16日完成了四场公演版演出，尚未完成本地化演出。本地化演出预计于2025年完成。根据评分标准，该指标满分8.00分，扣4.00分，得4.00分。
3. [bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc199443770][bookmark: _Toc130033920][bookmark: _Toc1127261675_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc736328394][bookmark: _Toc786363242][bookmark: _Toc950387418][bookmark: _Toc870208798][bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc1670543944][bookmark: _Toc6821][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc792644656][bookmark: _Toc1235631916][bookmark: _Toc177967940]产出时效
完成时间
根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》约定，演出时间为2021年12月31日完成公演版四场演出。截止2024年5月16日项目才完成了四场公演版演出。因项目单位未提供延期完成的会议纪要、情况说明等相关文件资料，所以项目未在规定时间内完成。根据评分标准，该指标不得分。
4. [bookmark: _Toc199443771]产出成本
成本节约率
金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目预算资金为199.424万元，实际支出199.424万元，成本节约率为0。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
(4) [bookmark: _Toc179658329][bookmark: _Toc32046][bookmark: _Toc132480970][bookmark: _Toc199443772]项目效益情况
项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、文化效益及旅游效益四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分25.00分，得分率为83.33%。文创剧目生动展现了三线建设者们艰苦奋斗、无私奉献、勇于创新的精神品质，将这种宝贵的精神财富传承给后代，激励人们在新时代奋勇拼搏，为社会发展注入强大的精神动力。具体得分情况见下表4-4：
表4-4项目效益指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	社会效益
	8
	8
	100.00%

	经济效益
	8
	5
	62.50%

	文化效益
	8
	8
	100.00%

	旅游效益
	6
	4
	66.67%

	合计
	30
	25
	83.33%


1. [bookmark: _Toc199443773][bookmark: _Toc1809930956][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc1098745722][bookmark: _Toc786237891_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1137671051][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc630865930][bookmark: _Toc130033924]社会效益分析
（1） 传承三线精神分析
[bookmark: _Hlk199442829]文创剧目生动展现了三线建设者们艰苦奋斗、无私奉献、勇于创新的精神品质，将这种宝贵的精神财富传承给后代，激励人们在新时代奋勇拼搏，为社会发展注入强大的精神动力。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
（2） 增强文化认同分析
对于金口河当地居民而言，剧目唤起了他们对家乡历史的自豪感和认同感，促进了地方文化的传承与发展；对于其他观众来说，加深了对三线建设历史的了解，拓宽了文化视野，增强了民族文化的凝聚力和向心力。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
2. [bookmark: _Toc199443774][bookmark: _Toc407469101][bookmark: _Toc1790444916][bookmark: _Toc130033925][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc836920271][bookmark: _Toc403717737][bookmark: _Toc833354046_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30657]经济效益分析
（1） 带动相关产业分析
文创剧目的演出吸引了大量观众，带动了演出地餐饮、住宿、交通等相关产业的发展。例如演出期间，周边酒店入住率提高，餐馆客流量增加，为演出地经济带来了直接的收入增长。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 创造就业机会分析
从剧目的创作、排练、演出到后期运营，涉及编剧、导演、演员、舞美设计、后勤保障等多个岗位，创造了大量的就业机会，促进了人才的聚集和流动。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
3. [bookmark: _Toc199443775]文化效益分析
（1） 丰富文化内涵分析
项目挖掘和梳理了三线建设文化遗产，为金口河区乃至整个地区的文化宝库增添了新的内容，使三线建设文化得以更系统、更生动地呈现。通过舞台表演、音乐、舞美等多种艺术形式，将三线建设时期的生活场景、人物情感等元素有机融合，丰富了文化表达形式。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
（2） 推动文化创新分析
在创作编排过程中，采用了创新的艺术手法，如历史与现实对接、生者与逝者对话、真实与虚幻交融的超现实表现方式，为文化创作提供了新的思路和范例，有助于推动地方文化艺术的创新发展。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
4. [bookmark: _Toc199443776][bookmark: _Toc1383164886][bookmark: _Toc101106847][bookmark: _Toc293105388_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc1466841448][bookmark: _Toc7830224]旅游效益分析
（1） 吸引游客分析
作为金口河区特色文化产品，文创剧目成为吸引游客的新亮点，与当地的自然景观（如大峡谷景区）和其他文化景点（如铁道兵博物馆）相结合，形成更具吸引力的旅游线路，吸引更多游客前来观光旅游，延长游客停留时间。根据评分标准，该指标评定良，得2.00分。
（2） 提升旅游品牌分析
提升了金口河区的旅游品牌形象，使金口河在旅游市场中更具辨识度和竞争力，有助于打造以三线文化为主题的特色旅游目的地，进一步推动当地旅游业的可持续发展。根据评分标准，该指标评定为良，得2.00分。
[bookmark: _Toc132480971][bookmark: _Toc643212752][bookmark: _Toc341760227][bookmark: _Toc606072301][bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc91948976][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc199443777][bookmark: _Toc23803][bookmark: _Toc179658330]五、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc199443778][bookmark: _Toc2042253545_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc581087941][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc935836209][bookmark: _Toc1365763903][bookmark: _Toc32406][bookmark: _Toc1535266130]项目实施流程缺少程序性文件，建议完善实施流程确保执行规范有序。
问题：根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》约定，演出时间为2021年12月31日完成公演版四场演出。截止2024年5月16日项目才完成了四场公演版演出。项目单位未提供经领导同意延期完成项目的会议纪要、情况说明等相关文件资料。项目实施过程中缺少程序性文件。
建议：明确变更管理流程，变更申请、评估、审批和执行的具体操作建立监督机制。定期检查文件执行情况，收集执行过程中的问题和改进建议，根据项目实际情况和外部环境变化，及时修订和更新程序性文件，保持其有效性和适用性。

[bookmark: _Toc20030][bookmark: _Toc1417274258][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc685187359][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc124352101][bookmark: _Toc1165137498][bookmark: _Toc132480978]附件：金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价指标体系及综合评分表
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc27796][bookmark: _Toc179658332][bookmark: _Toc199443780]附件
[bookmark: _Toc179658333][bookmark: _Toc199443781][bookmark: _Toc8349]金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目绩效评价指标体系及综合评分表
	[bookmark: _Hlk179648500]一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评分标准
	评分过程
	最终得分
	得分率

	A决策（20分）　
	A1项目立项（8分）　
	A11立项依据充分性
	4
	评价要点：
1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；
2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目根据2021年5月31日经《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，经区第十届人民政府第87次常务会议研究，报区委九届2021年第14次常委会议审定同意实施。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，项目立项依据充分。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	A12立项程序规范性
	4
	评价要点：
1.项目是否按照规定的程序申请设立；
2.审批文件、材料是否符合相关要求；
3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	根据《乐山市金口河区人民政府关于<关于解决金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目经费的请示>的批复》（金府复〔2021〕79号）文件批复，同意实施金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目。2021年6月7日区委宣传部提交《乐山市金口河区政府采购项目申请表》，采购项目名称为金口河区“三线建设”文创剧目创作项目，采购资金预算500万元，采购资金来源为本级资金。2021年6月7日该项目经乐山市金口河区财政局审核同意。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	A2绩效目标（6分）　
	A21绩效目标合理性
	3
	评价要点：
1.项目是否有绩效目标；
2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	具备一个得分要素，得权重分的25.00%
	项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	评价要点：
1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	具备一个得分要素，得权重分的50.00%
	项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标中经济效益、社会效益指标不够清晰，可衡量度不高。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。
	1.5
	50.00%

	
	A3资金投入（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	评价要点：
1.预算编制是否经过科学论证；
2.预算内容与项目内容是否匹配；
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	该项目为延续性项目，根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》，2024年应支付合同款的30%，即498.56万元×30%=149.568万元，另有2023年未支付的款项49.856万元，合计2024年预算资金为199.424万元。预算资金与签订的合同相符，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	评价要点：
1.预算资金分配依据是否充分；
2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目为延续性项目，根据区委宣传部提供的《政府采购合同》，截止2024年底应支付项目金额的90%，因2023年尚有49.856万元未支付，2024度应支付合同金额的30%149.568万元，合计199.424万元。预算资金分配依据合理、资金分析额度合理。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	B过程（20分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目为延续性项目，2024年度预算资金199.424万元，，实际到位199.424万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B12预算执行率
	3
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	实际得分=预算执行率*3
	金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目预算资金为199.424万元，实际到位199.424万元，实际支出199.424万元。预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B13资金使用合规性
	4
	评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度；
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	具备一个得分要素，得权重分的25%
	[bookmark: OLE_LINK1]项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签认确认的费用报销单、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	B2组织实施（10分）
	B21项目实施流程合规性
	5
	评价要点：
项目单位是否按招投标、合同相关条件实施项目，及时完成项目内容。
	是否与招投标文件、合同约定实施流程相符。流程每有一项缺失扣50%。
	[bookmark: _Hlk199443459][bookmark: _Hlk199442484]根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》约定，演出时间为2021年12月31日完成公演版四场演出。截止2024年5月16日项目才完成了四场公演版演出。项目单位未提供经领导同意延期完成项目的会议纪要、情况说明等相关文件资料。项目实施过程中缺少程序性文件。根据评分标准，该指标满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
	2.50
	50.00%

	
	
	B22合同管理和执行规范性
	5
	评价要点：
合同中明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。
	合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣1分。
	[bookmark: _Hlk199442500]通过查阅相关资料，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重大决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	[bookmark: _Hlk199442571]C产出（30分）
	C1产出数量（10分）
	C11文创剧目数量
	10
	评价要点：
制作的文创剧目数量，用以反映和考核项目产出数据的准确性。
	与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。
	[bookmark: _Hlk199442584]此次区委宣传部着重打造一出以大三线建设为背景的沉浸式文创剧目《金口河大集合》，该剧目于2024年5月16日已完成四场公演版演出，与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分10.00分。
	10
	100.00%

	
	C2产出质量（8分）
	C21质量合格率
	8
	评价要点：
制作的文创剧目完成情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	是否通过验收，是否有完善的手续及检验报告。
	[bookmark: _Hlk199442598]因该项目于2024年底完成了四场公演版演出，尚未完成本地化演出。本地化演出预计于2025年完成。根据评分标准，该指标满分8.00分，扣4.00分，得4.00分。
	4
	50.00%

	
	C3产出时效（4分）
	C31完成时间
	4
	评价要点：
是否在批复时间内完成采购，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。
	在批复时间内完成得满分，否则不得分。
	[bookmark: _Hlk199442625]根据区委宣传部与四川嘉州国际会展集团有限公司签订的《政府采购合同》约定，演出时间为2021年12月31日完成公演版四场演出。截止2024年5月16日项目才完成了四场公演版演出。因项目单位未提供延期完成的会议纪要、情况说明等相关文件资料，所以项目未在规定时间内完成。根据评分标准，该指标不得分。
	0
	0.00%

	
	C4产出成本（8分）
	C41成本节约率
	8
	评价要点：
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于一个15%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。
	[bookmark: _Hlk199442648]金口河区“三线建设”文创剧目创作编排项目预算资金为199.424万元，实际支出199.424万元，成本节约率为0。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	D效益（30分）　
	D1社会效益（8分）
	[bookmark: _Hlk199442847]D11传承三线精神
	4
	评价要点：
是否有利于展展三线建设者们的精神品质，为社会发展注力动力。
	综合评判，改善校园环境评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199442867]文创剧目生动展现了三线建设者们艰苦奋斗、无私奉献、勇于创新的精神品质，将这种宝贵的精神财富传承给后代，激励人们在新时代奋勇拼搏，为社会发展注入强大的精神动力。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	[bookmark: _Hlk199442914]C12增强文化认同
	4
	评价要点：
是否有利于增强当地居民自豪感和认同感，有利于其他观众了解三线建设相关历史。
	综合评判，促进教育公平评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199442924]对于金口河当地居民而言，剧目唤起了他们对家乡历史的自豪感和认同感，促进了地方文化的传承与发展；对于其他观众来说，加深了对三线建设历史的了解，拓宽了文化视野，增强了民族文化的凝聚力和向心力。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	D2经济效益（8分）
	[bookmark: _Hlk199442940]D21带动相关产业
	4
	评价要点：
是否有利于带动相关产车发展，为当地经济增收。
	综合评判，成本控制评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199442950]文创剧目的演出吸引了大量观众，带动了演出地餐饮、住宿、交通等相关产业的发展。例如演出期间，周边酒店入住率提高，餐馆客流量增加，为演出地经济带来了直接的收入增长。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	[bookmark: _Hlk199442967]D22创造就业机会
	4
	评价要点：
是否有利于增加就业机会，促进人才流动。
	综合评判，长期使用价值评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199442986]从剧目的创作、排练、演出到后期运营，涉及编剧、导演、演员、舞美设计、后勤保障等多个岗位，创造了大量的就业机会，促进了人才的聚集和流动。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
	2
	50.00%

	
	D3文化效益（8分）
	[bookmark: _Hlk199443003]D31丰富文化内涵
	4
	评价要点：
是否有利于增加金口河区文化内容，将三线建设系统呈现。
	综合评判，提升生活质量评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199443132]项目挖掘和梳理了三线建设文化遗产，为金口河区乃至整个地区的文化宝库增添了新的内容，使三线建设文化得以更系统、更生动地呈现。通过舞台表演、音乐、舞美等多种艺术形式，将三线建设时期的生活场景、人物情感等元素有机融合，丰富了文化表达形式。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	[bookmark: _Hlk199443164]D32推动文化创新
	4
	评价要点：
是否有利于推动地方文化艺术的创新发展。
	综合评判，保障学生安全评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199443176]在创作编排过程中，采用了创新的艺术手法，如历史与现实对接、生者与逝者对话、真实与虚幻交融的超现实表现方式，为文化创作提供了新的思路和范例，有助于推动地方文化艺术的创新发展。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	D4旅游益（6分）
	[bookmark: _Hlk199443189]D41吸引游客
	3
	评价要点：
是否有利于吸引游客，形成更具吸引力的旅游线路。
	综合评判，环保与资源利用评价结论：
①优得3分
②良得2分
③中得1分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199443222]作为金口河区特色文化产品，文创剧目成为吸引游客的新亮点，与当地的自然景观（如大峡谷景区）和其他文化景点（如铁道兵博物馆）相结合，形成更具吸引力的旅游线路，吸引更多游客前来观光旅游，延长游客停留时间。根据评分标准，该指标评定良，得2.00分。
	2
	66.67%

	
	
	[bookmark: _Hlk199443207]D42提升旅游品牌
	3
	评价要点：
是否有利于提供金口河区旅游口牌，推动法旅游业的发展。
	综合评判，适应未来需求评价结论：
①优得3分
②良得2分
③中得1分
④差不得分
	[bookmark: _Hlk199443235]提升了金口河区的旅游品牌形象，使金口河在旅游市场中更具辨识度和竞争力，有助于打造以三线文化为主题的特色旅游目的地，进一步推动当地旅游业的可持续发展。根据评分标准，该指标评定为良，得2.00分。
	2
	66.67%

	合计
	100
	
	
	
	83
	83.00%
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