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实施单位：乐山市金口河区金河镇人民政府
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[bookmark: _Toc12514]乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁
治理工程项目支出绩效评价结论
我中心对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价综合得分为89.31分，其中，项目决策20分，项目过程16.31分，项目产出30.00分，项目效益23.00分，绩效评价评定级别为“良”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程
[bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc2593]财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100.00%

	项目过程
	20
	16.31
	81.55%

	项目产出
	30
	30
	100.00%

	项目效益
	30
	23
	76.67%

	综合得分
	100
	89.31
	89.31%

	绩效评定级别
	良
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乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价报告
[bookmark: _Toc30548]


乐山市金口河区金河镇人民政府
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程
支出绩效评价报告
[bookmark: _Toc305085885][bookmark: _Toc179658315][bookmark: _Toc132480958][bookmark: _Toc1969419847][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc1416645183][bookmark: _Toc287850696][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level1]
一、基本情况
(1) [bookmark: _Toc404396392][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc10347][bookmark: _Toc1535003806][bookmark: _Toc179658316][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc873917318][bookmark: _Toc132480959][bookmark: _Toc1773474628]项目概况
1. [bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc1862536083][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2051901236][bookmark: _Toc1287701793][bookmark: _Toc130033877][bookmark: _Toc1087916031][bookmark: _Toc9639]项目背景
2023年新坪村道路受强降雨影响，路基垮塌，严重影响当地百姓出行安全。金河镇人民政府拟对新坪村村内两处水毁道路实施修复，计划新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。项目建成后将切实解决新坪村村民道路出行安全问题，有效保障村民生命财产安全，提升人民群众满意度。
2. [bookmark: _Toc153907914][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc130033880][bookmark: _Toc1372691542][bookmark: _Toc865934723][bookmark: _Toc1491763895][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17740]立项依据
(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(3)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(4)乐山市沙湾区财政局、乐山市金口河区财政局《关于印发<乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶资金共同管理办法>的通知》(乐沙财政〔2023〕6号)；
(5)乐山市沙湾区乡村振兴局、乐山市金口河区乡村振兴局《关于印发<乐山沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目管理办法>的通知》(乐沙乡振〔2023〕17号)；
(6)《乐山市金口河区金河镇人民政府关于申报2024年沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目的请示》（金镇府〔2024〕9号）；
(7)《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕2号）；
(8)《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）；
(9)《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕41号）；
(10)《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕74号）。
3. 项目基本情况
项目名称:乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程
建设地点：金口河区金河镇新坪村3组
项目业主：乐山市金口河区金河镇人民政府(以下简称金河镇政府)
建设内容：对金河镇新坪村村内两处水毁道路实施修复，计划新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。
项目总投资：项目计划投资21万元
计划工期:2个月
4. 项目实施情况
2024年2月4日《乐山市金口河区金河镇人民政府关于申报2024年沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目的请示》（金镇府〔2024〕9号）文件，金河镇人民政府申报1个乡村基础设施建设类项目,计划投资19万元。
2024年3月30日《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕2号）文件，由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审议通过，乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队原则同意该项目的实施，沙湾结对帮扶资金控制在19万元以内。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2025年5月27日《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书，项目计划总投资:21万元，资金来源为:2024年沙湾对口帮扶19万元，金河镇乡道公路养护资金2万元。
2024年7月16日经《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕41号）文件，确认乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的预算审定金额为212,516.87元(其中:建安工程费212,516.87元)。
2024年8月2日招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司采用竞争性磋商开标、评标后发布成交通知书，确认四川省世通盛德建设工程有限公司为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的中标人，中标价：208,266.53元。
2024年8月12日金和镇政府与四川省世通盛德建设工程有限公司签订《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》，计划开工日期2024年8月，计划完工日期2024年9月，工期总日历天数30天，合同价208,266.53元。
2024年8月9日进场施工，2024年9月18日经施工、监理、建设、设计单位签字盖章确认后出具《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程交工验收报告》，该工程完工验收为合格。
2024年12月17日经《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕74号）文件，该项目结算审定金额196,607.97元。
5. [bookmark: _Toc204204540][bookmark: _Toc1159999610][bookmark: _Toc130033881][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc268213742][bookmark: _Toc409926673]资金批复和使用情况
（1） [bookmark: _Toc5769]资金批复情况
根据2025年5月27日《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书，项目计划总投资:21万元，资金来源为:2024年沙湾对口帮扶19万元，金河镇乡道公路养护资金2万元。
（2） [bookmark: _Toc30946]资金使用情况
2024年12月17日经金发改投资〔2024〕34号文件，确认该项目结算审定金额196,607.97元。截止绩效评价日，乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程共计支付196,607.43元，另有业主单位确认不需支付的工程款0.54元系施工单位开票时少开金额，即支付款项占工程价款的100%，资金支付明细如下：
	实际支付时间
	已支付工程款（元）
	支付比例
	未支付工程款（元）

	2024.11.6
	62,479.96
	30.00%
	134,128.01

	2024.11.28
	102,050.06
	50.00%
	32,077.95

	2025.5.20
	32,077.41
	20.00%
	0.54

	合计
	196,607.43
	100.00%
	


（3） 资金结余情况
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程经《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件批复，该项目计划总投资21万元。截止绩效评价日，该项目实际支出196,607.43元，资金结余13,392.57元。
(2) [bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc300186741][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658317][bookmark: _Toc386835874][bookmark: _Toc132480960][bookmark: _Toc1256897804][bookmark: _Toc9253][bookmark: _Toc510053535]项目绩效目标
1. [bookmark: _Toc1117534849][bookmark: _Toc1862527568][bookmark: _Toc2032239936][bookmark: _Toc130033883][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc799469184][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc132480961][bookmark: _Toc1396703300][bookmark: _Toc338550202][bookmark: _Toc326378840][bookmark: _Toc451760287][bookmark: _Toc9538]总体目标
修复金河镇新坪村村内两处水毁道路，新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。项目建成后将切实解决新坪村村民道路出行安全问题，有效保障村民生命财产安全，提升人民群众满意度。
2. [bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc130033884][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc2020879856][bookmark: _Toc516230481][bookmark: _Toc129198817][bookmark: _Toc1779196704]项目绩效目标
项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。
项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。
项目产出：新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。
项目效益：项目建成后将切实解决新坪村村民道路出行安全问题，有效保障村民生命财产安全，提升人民群众满意度。
[bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc179658318]二、绩效评价工作开展情况
(1) [bookmark: _Toc1380451464][bookmark: _Toc1329064111][bookmark: _Toc775929442][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc132480962][bookmark: _Toc179658319][bookmark: _Toc248617743][bookmark: _Toc3276]绩效评价目的、对象和范围
1. [bookmark: _Toc1981916907][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1662713186][bookmark: _Toc1603101130][bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc130033887][bookmark: _Toc1525427110][bookmark: _Toc31144]绩效评价的目的
绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的绩效评价，达到以下评价目的：
（1）考察乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；
（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；
（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。
财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。
2. [bookmark: _Toc15818691][bookmark: _Toc1193659884][bookmark: _Toc130033888][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc458607332][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc990856648]绩效评价的对象
本次绩效评价的对象为乐山市金口河区金河镇人民政府乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程。
3. [bookmark: _Toc1724251056][bookmark: _Toc1739484098][bookmark: _Toc494619841][bookmark: _Toc130033889][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc49440114]绩效评价的范围
本次绩效评价的范围为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目实施流程及采购合规性；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。
(2) [bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc2011308256][bookmark: _Toc1343165574][bookmark: _Toc1814348475][bookmark: _Toc179658320][bookmark: _Toc132480963][bookmark: _Toc166470150]绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc1634515572][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc517771165][bookmark: _Toc235704954][bookmark: _Toc1840102656][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc130033891]绩效评价的原则
（1） [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark12]科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3） 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2. [bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc130033892][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc693338945][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc576232511][bookmark: _Toc1533316810][bookmark: _Toc692406180]评价依据
[bookmark: _Toc17206](1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(2)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；
(3)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；
(4)乐山市沙湾区财政局、乐山市金口河区财政局《关于印发<乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶资金共同管理办法>的通知》(乐沙财政〔2023〕6号)；
(5)乐山市沙湾区乡村振兴局、乐山市金口河区乡村振兴局《关于印发<乐山沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目管理办法>的通知》(乐沙乡振〔2023〕17号)；
(6)《乐山市金口河区金河镇人民政府关于申报2024年沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目的请示》（金镇府〔2024〕9号）；
(7)《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕2号）；
(8)《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）；
(9)《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕41号）；
(10)《乐山市金口河区财政局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的结算财政评审结果确认函》（金财结函〔2024〕74号）；
(11)其他与本次评价相关的制度、文件等资料。
3. [bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc130033893]评价指标体系
[bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc651861670][bookmark: _Toc130033894][bookmark: _Toc56784167][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1736048054][bookmark: _Toc701379993][bookmark: _Toc29808]指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、22项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。
（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。
（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。
（3）产出指标：30分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。
（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、环境效益、满意度四个维度进行考察评价。
4. 评价方法
评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：
（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；
[bookmark: _Toc9971][bookmark: _Toc16994][bookmark: _Toc179658321][bookmark: _Toc22285]（6）其他评价方法。
结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。
5. [bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc1525004343][bookmark: _Toc130033895][bookmark: _Toc851662451_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc555803968][bookmark: _Toc2046815436][bookmark: _Toc888755501]评价标准
评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(3) [bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc1990909373][bookmark: _Toc286491559][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc1564940422][bookmark: _Toc179658322][bookmark: _Toc530665856][bookmark: _Toc132480964]绩效评价工作过程
按照统一安排，乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：
[bookmark: _Toc130033897][bookmark: _Toc22087]1.项目启动阶段
由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。
[bookmark: _Toc130033898][bookmark: _Toc13860]2.下达绩效评价通知
实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。
[bookmark: _Toc130033900][bookmark: _Toc10313]3.开展前期调研并制定完善工作方案
评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。
[bookmark: _Toc130033901][bookmark: _Toc14740]4.数据收集
根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。
[bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc130033902]5.现场核查
我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。
[bookmark: _Toc130033903][bookmark: _Toc8201]6.数据分析
[bookmark: _Hlk179723733]我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同金河镇人民政府沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。
[bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc130033904]7.撰写及完善绩效评价报告
对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。
[bookmark: _Toc22077][bookmark: _Toc130033905]8.资料归档
对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。
[bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc179658323]
[bookmark: _Toc12618]财政支出绩效评价工作流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc709323845][bookmark: _Toc1232831072][bookmark: _Toc132480965][bookmark: _Toc1850422540][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5665919][bookmark: _Toc179658324][bookmark: _Toc11612]三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区金河镇人民政府乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为89.31分，其中，项目决策20分，项目过程16.31分，项目产出30.00分，项目效益23.00分。评价绩效级别评定为“良”。
乐山市金口河区金河镇人民政府
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程
财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	20
	100.00%

	项目过程
	20
	16.31
	81.55%

	项目产出
	30
	30
	100.00%

	项目效益
	30
	23
	76.67%

	综合得分
	100
	89.31
	89.31%

	绩效评定级别
	良


附：乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“附件”）
[bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc737820165][bookmark: _Toc132480966][bookmark: _Toc31125][bookmark: _Toc924138418][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193453926][bookmark: _Toc179658325][bookmark: _Toc1269600848]四、绩效评价指标分析
(1) [bookmark: _Toc132480967][bookmark: _Toc972935377][bookmark: _Toc89892724][bookmark: _Toc783935744][bookmark: _Toc1392656222][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc25739][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658326][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc491633314][bookmark: _Toc130033913][bookmark: _Toc1373387760][bookmark: _Toc128438084][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc325523293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2114965086]项目决策情况
项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分20.00分，得分率100.00%。具体得分情况见下表4-1：
表4-1项目决策指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	项目立项
	8
	8
	100.00%

	绩效目标
	6
	6
	100.00%

	资金投入
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	20
	100.00%


1. [bookmark: _Toc1184392981][bookmark: _Toc1085334293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1146008427][bookmark: _Toc948854501][bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc130033909][bookmark: _Toc795875063][bookmark: _Toc2450]项目立项
（1） [bookmark: _Toc28242]立项依据充分性分析
该项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书，项目计划总投资21万元，资金来源为2024年沙湾对口帮扶19万元，金河镇乡道公路养护资金2万元。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。
（2） [bookmark: _Toc22744]立项程序规范性分析
项目经金河镇政府金镇府〔2024〕9号文申报，经金口河区十一届人民政府第71次常务会议审议通过，先发带后发工作队原则同意该项目的实施。同时根据《《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc130033910][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc182802646][bookmark: _Toc1744030325][bookmark: _Toc1066907624][bookmark: _Toc184035685]绩效目标
（1） [bookmark: _Toc31202]绩效目标合理性分析
项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc15797]绩效指标明确性分析
项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
3. [bookmark: _Toc638118573_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033911][bookmark: _Toc711306115][bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc27984118][bookmark: _Toc1462456112][bookmark: _Toc913374372][bookmark: _Toc7990]资金投入
（1） [bookmark: _Toc28796]预算编制的科学性分析
根据《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕41号）文件，确认该项目的预算审定金额为212,516.87元(其中:建安工程费212,516.87元)。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc25915]资金分配合理性分析
2024年8月2日招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司采用竞争性磋商开标、评标后发布成交通知书，确认四川省世通盛德建设工程有限公司为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的中标人，中标价：208,266.53元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标满分3.00分。
(2) [bookmark: _Toc1549534469][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2027895603][bookmark: _Toc179658327][bookmark: _Toc24776][bookmark: _Toc132480968][bookmark: _Toc869961448][bookmark: _Toc30152533]项目过程情况
项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分16.31分，得分率81.55%。项目过程扣分原因系预算执行率为93.62%，资金使用合规性、合同签订及管理和执行规范性指标均存在不足。具体得分情况见下表4-2：
表4-2项目过程指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	资金管理
	10
	8.81
	88.10%

	组织实施
	10
	7.5
	75.00%

	合计
	20
	16.31
	81.55%


1. 资金管理
（1） [bookmark: _Toc16469]资金到位率分析
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金21万元，实际到位21万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc31737]预算执行率分析
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金为21万元，实际到位21万元，截止绩效评价日，实际支出196,607.43元。预算执行率为93.62%。根据评分标准，该指标得93.62%*3.00=2.81分。
（3） [bookmark: _Toc23462]资金使用合规性分析
项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的金口镇人民政府费用报销单、单位资金支付凭证、发票、进度款申请报告等项目审批手续。但未按《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》约定在质保期内留存质保金，合同执行规范性存在不足。除此外，我们未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分，扣1.00分，得3.00分。
2. [bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc1429136542_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1068875258][bookmark: _Toc1373844364][bookmark: _Toc4421][bookmark: _Toc130033914][bookmark: _Toc437812553][bookmark: _Toc1511518389]组织实施
（1） [bookmark: _Toc13128]项目实施流程及采购合规性分析
2024年8月2日招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司采用竞争性磋商开标、评标后发布成交通知书，确认四川省世通盛德建设工程有限公司为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的中标人，中标价：208,266.53元。2024年8月12日金和镇政府与中标人签订《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，咨询公司采用竞争性磋商确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
（2） [bookmark: _Toc25551]合同签订及管理和执行规范性分析
通过查阅金和镇政府与四川省世通盛德建设工程有限公司签订的《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。但未按《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》约定在质保期内留存质保金，合同执行规范性存在不足。根据评分标准，该指标得满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
(3) [bookmark: _Toc5146][bookmark: _Toc458053204][bookmark: _Toc1036603649][bookmark: _Toc1505503560][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc179658328][bookmark: _Toc26432][bookmark: _Toc885754051][bookmark: _Toc132480969]项目产出情况
项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重30.00分，本项目得分30.00分，得分率为100.00%。项目执行情况较好，产出数量、质量、时效和成本指标均为满分。具体得分情况见下表4-3：
表4-3项目产出指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	产出数量
	6
	6
	100.00%

	产出质量
	8
	8
	100.00%

	产出时效
	8
	8
	100.00%

	产出成本
	8
	8
	100.00%

	合计
	30
	30
	100.00%


1. [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc130033916][bookmark: _Toc2040753346_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc511694153][bookmark: _Toc1810184279][bookmark: _Toc1346003966][bookmark: _Toc1918808780][bookmark: _Toc12588]产出数量
（1） 新修混凝土挡土墙、波形钢护栏数量
本项目对金河镇新坪村村内两处水毁道路实施修复，新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。与申请、批复数量相符。根据评分标准，该指标得满分6.00分。
2. [bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc130033918][bookmark: _Toc1115767086][bookmark: _Toc598301047_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc196303398][bookmark: _Toc410581979][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc1698417506]产出质量
（1） 质量合格率
2024年8月9日进场施工，2024年9月18日经施工、监理、建设、设计单位签字盖章确认后出具《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程交工验收报告》，该工程完工验收为合格。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
3. [bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc130033920][bookmark: _Toc736328394][bookmark: _Toc1127261675_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc786363242][bookmark: _Toc870208798][bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc950387418][bookmark: _Toc1235631916][bookmark: _Toc6821][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1670543944][bookmark: _Toc177967940][bookmark: _Toc792644656]产出时效
（1） 建设完成时间
开工令显示项目于2024年8月19日开工，2024年9月18日经施工、监理、建设、设计单位签字盖章确认后出具《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程交工验收报告》。根据金和镇政府与中标单位四川省世通盛德建设工程有限公司签订的《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》，合同工期为30个日历天，由此可见，该项目在规定时间内完成。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
4. 产出成本
（1） 成本节约率
乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金为21万元，实际到位21万元，截止绩效评价日实际支出196,607.43元，节约成本13,392.57元，成本节约率6.38%。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
(4) [bookmark: _Toc132480970][bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc179658329]项目效益情况
项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、环境效益及满意度四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分23.00分，得分率为76.67%。项目建成后将切实解决新坪村村民道路出行安全问题，有效保障村民生命财产安全，提升人民群众满意度。具体得分情况见下表4-4：
表4-4项目效益指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	社会效益
	8
	5
	62.50%

	经济效益
	8
	6
	75.00%

	环境效益
	8
	6
	75.00%

	满意度
	6
	6
	100.00%

	合计
	30
	23
	76.67%


1. [bookmark: _Toc786237891_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1137671051][bookmark: _Toc130033924][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc1098745722][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc1809930956][bookmark: _Toc630865930]社会效益分析
（1） 提升村民生活安全感与幸福感分析
修复后的村道消除了因水毁导致的路面塌陷、泥泞难行等安全隐患，保障村民日常出行（尤其是老人、儿童）和紧急情况下（如就医、避险）的通行安全，减少意外事故发生，让村民生活更安心。通行条件改善后，村民购物、探亲、参与公共活动更便捷，间接提升生活满意度和幸福感。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 增强乡村社会凝聚力分析
道路修复过程中，涉及村民配合、集体协调等，有助于增强村民对集体事务的参与感和归属感。畅通的交通便于村民间的互动交流，促进邻里关系和谐，强化乡村社会联系。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
2. [bookmark: _Toc30657][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc836920271][bookmark: _Toc407469101][bookmark: _Toc403717737][bookmark: _Toc1790444916][bookmark: _Toc130033925][bookmark: _Toc833354046_WPSOffice_Level3]经济效益
（1） 降低生产生活成本分析
修复后的村道便于农资（化肥、种子等）运输进村，降低运输成本；同时，农产品（如蔬果、畜禽）能更快捷地运出销售，减少因道路不畅导致的损耗（如变质、延误上市），提升农产品流通效率和收益。村民出行、车辆通行不再受水毁路段阻碍，减少车辆维修（如因颠簸、泥泞造成的损耗）和时间成本，间接降低生活开支。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 激活乡村产业发展潜力分析
畅通的道路为乡村种植、养殖、手工艺等特色产业提供基础交通保障，便于扩大生产规模，吸引外来订单、引入合作企业，形成规模化效益。改善交通条件后吸引更多游客，带动餐饮、住宿、农产品零售等关联产业发展，增加村民多元收入。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
3. [bookmark: _Toc293105388_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc101106847][bookmark: _Toc1466841448][bookmark: _Toc7830224][bookmark: _Toc1383164886][bookmark: _Toc4434]环境效益
（1） 减少水土流失与生态破坏分析
工程新修混凝土挡土墙250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米，以及对金河镇新坪村村内两处水毁道路实施修复等措施，有效遏制雨水对道路及周边土地的冲刷，减少水土流失，保护地表植被和土壤结构。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 降低面源污染风险分析
完善的排水系统能规范雨水径流方向，避免路面雨水携带泥沙、杂物随意流入农田、河流，减少对水体和土壤的污染，保护周边水源和农业生态环境。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
4. 满意度分析
满意度调查问卷
本次绩效评价我们取得21份满意度调查问卷，满意度评分为99.43%。根据评分标准，该指标得满分6.00分。
[bookmark: _Toc606072301][bookmark: _Toc643212752][bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc132480971][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc341760227][bookmark: _Toc91948976][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc179658330]五、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc935836209][bookmark: _Toc1535266130][bookmark: _Toc581087941][bookmark: _Toc1365763903][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc2042253545_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32406]未按合同约定留存质保金，合同执行规范性有待加强
问题：业主单位未按《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》约定留存质保金。截止绩效评价日，该项目已全额支付工程款，而施工合同12.4.1付款周期中约定，应留存3%为质保金，待质保期满后支付。该项目于2024年9月18日通过验收，合同约定质保期为12个月。
建议：项目未到质保期提前支付质保金，可能存在质量风险和资金管理漏洞。业主单位应修订质保金支付制度，明确“未到质保期不得支付”的基本原则，特殊情况需经更高层级审批并附加风险防控条件。加强财务与工程部门的协同，支付前由工程部门确认质保期状态及工程质量，避免财务部门单独操作导致提前支付。该项目已支付质保金，应加大质保期内的巡检力度，及时发现并要求施工方整改质量问题。
[bookmark: _Toc20030][bookmark: _Toc685187359][bookmark: _Toc124352101][bookmark: _Toc1165137498][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1417274258][bookmark: _Toc132480978]
附件：乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价指标体系及综合评分表
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[bookmark: _Toc4961][bookmark: _Toc179658332]附件
[bookmark: _Toc179658333][bookmark: _Toc22494]乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程绩效评价指标体系及综合评分表
	[bookmark: _Hlk179648500]一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评分标准
	评分过程
	最终得分
	得分率

	A决策（20分）　
	A1项目立项（8分）　
	A11立项依据充分性
	4
	评价要点：
1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；
2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目根据《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书，项目计划总投资21万元，资金来源为2024年沙湾对口帮扶19万元，金河镇乡道公路养护资金2万元。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	A12立项程序规范性
	4
	评价要点：
1.项目是否按照规定的程序申请设立；
2.审批文件、材料是否符合相关要求；
3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	项目经金河镇人民政府金镇府〔2024〕9号文申报，经金口河区十一届人民政府第71次常务会议审议通过，先发带后发工作队原则同意该项目的实施。同时根据《《乐山市金口河区发展和改革局关于乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程项目建议书批复》（金发改投资〔2024〕34号）文件，乐山市金口河区发展和改革局原则同意该项目的项目建议书。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	A2绩效目标（6分）　
	A21绩效目标合理性
	3
	评价要点：
1.项目是否有绩效目标；
2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	具备一个得分要素，得权重分的25.00%
	项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	评价要点：
1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	具备一个得分要素，得权重分的50.00%
	项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	A3资金投入（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	评价要点：
1.预算编制是否经过科学论证；
2.预算内容与项目内容是否匹配；
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	根据《乐山市金口河区财政局关于对乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算财政评审结果确认函》（金财确函〔2024〕41号）文件，确认该项目的预算审定金额为212,516.87元(其中:建安工程费212,516.87元)。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	评价要点：
1.预算资金分配依据是否充分；
2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	具备一个得分要素，得权重分的50%
	2024年8月2日招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司采用竞争性磋商开标、评标后发布成交通知书，确认四川省世通盛德建设工程有限公司为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的中标人，中标价：208,266.53元。预算资金分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	B过程（20分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金21万元，实际到位21万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B12预算执行率
	3
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	预算执行率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，实际得分=预算执行率*3
	乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金为21万元，实际到位21万元，截止绩效评价日，实际支出196,607.43元。预算执行率为93.62%。根据评分标准，该指标得93.62%*3.00=2.81分。
	2.81
	93.62%

	
	
	B13资金使用合规性
	4
	评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度；
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	具备一个得分要素，得权重分的25%
	项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的金口镇人民政府费用报销单、单位资金支付凭证、发票、进度款申请报告等项目审批手续。但未按《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》约定在质保期内留存质保金，合同执行规范性存在不足。除此外，我们未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分，扣1.00分，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	B2组织实施（10分）
	B21项目实施流程及采购合规性
	5
	评价要点：
项目单位实施流程是否规范，是否通过购买服务与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议。
	项目单位实施流程有一项不合规的扣权重分的50%；项目未通过购买服务流程扣权重分的50%。
	[bookmark: _GoBack]2024年8月2日招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司采用竞争性磋商开标、评标后发布成交通知书，确认四川省世通盛德建设工程有限公司为乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程的中标人，中标价：208,266.53元。2024年8月12日金和镇政府与中标人签订《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》。项目单位在业务开展过程中，咨询公司采用竞争性磋商确认供应商，符合项目采购的相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	
	
	B22合同签订及管理和执行规范性
	5
	评价要点：
合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。档案资料及附件管理规范及齐全性。
	合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，有一项不符合规定扣2.50分。
	通过查阅金和镇政府与四川省世通盛德建设工程有限公司签订的《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》，合同内容包括工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等主要工作内容、基本职责，明确双方的权利和义务。项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。但未按《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》约定在质保期内留存质保金，合同执行规范性存在不足。根据评分标准，该指标得满分5.00分，扣2.50分，得2.50分。
	2.50
	50.00%

	C产出（30分）
	C1产出数量（6分）
	C11新修混凝土挡土墙、波形钢护栏数量
	6
	评价要点：
新修混凝土挡土墙、波形钢护栏数量与总体目标是否一致，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。波形钢护栏
	本项目对金河镇新坪村村内两处水毁道路实施修复，新修混凝土挡土墙约250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米。与申请、批复数量相符。根据评分标准，该指标得满分6.00分。
	6
	100.00%

	
	C2产出质量（8分）
	C21质量合格率
	8
	评价要点：
新修混凝土挡土墙、波形钢护栏质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	是否经过业主方、施工方、监理方等相关单位的验收，验收是否合格。
	2024年8月9日进场施工，2024年9月18日经施工、监理、建设、设计单位签字盖章确认后出具《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程交工验收报告》，该工程完工验收为合格。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C3产出时效（8分）
	C31建设完成时间
	8
	评价要点：
是否在批复时间内完成建设工程量，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。
	在批复时间内完成得满分，否则不得分。
	开工令显示项目于2024年8月19日开工，2024年9月18日经施工、监理、建设、设计单位签字盖章确认后出具《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程交工验收报告》。根据金和镇政府与招标代理机构四川恒鑫工程管理咨询有限公司签订的《乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程施工合同》，合同工期为30个日历天，由此可见，该项目在规定时间内完成。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C4产出成本（8分）
	C41成本节约率
	8
	评价要点：
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于一个10%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。
	乐山市金口河区金河镇新坪村村道水毁治理工程预算资金为21万元，实际到位21万元，截止绩效评价日实际支出196,607.43元，节约成本13,392.57元，成本节约率6.38%。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	D效益（30分）　
	D1社会效益（8分）
	D11提升村民生活安全感与幸福感
	4
	评价要点：
是否有助于减少意外事故发生，提升村民生活幸福感。
	综合评判，提升村民生活安全感与幸福感评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	修复后的村道消除了因水毁导致的路面塌陷、泥泞难行等安全隐患，保障村民日常出行（尤其是老人、儿童）和紧急情况下（如就医、避险）的通行安全，减少意外事故发生，让村民生活更安心。通行条件改善后，村民购物、探亲、参与公共活动更便捷，间接提升生活满意度和幸福感。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D12增强乡村社会凝聚力
	4
	评价要点：
是否有助于有助于增强村民对集体事务的参与感和归属感，强化乡村社会联系。
	综合评判，增强乡村社会凝聚力评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	道路修复过程中，涉及村民配合、集体协调等，有助于增强村民对集体事务的参与感和归属感。畅通的交通便于村民间的互动交流，促进邻里关系和谐，强化乡村社会联系。根据评分标准，该指标评定为中，得2.00分。
	2
	50.00%

	
	D2经济效益（8分）
	D21降低生产生活成本
	4
	评价要点：
是否有利有农业生产增收、减少村民日常支出。
	综合评判，降低生产生活成本评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	修复后的村道便于农资（化肥、种子等）运输进村，降低运输成本；同时，农产品（如蔬果、畜禽）能更快捷地运出销售，减少因道路不畅导致的损耗（如变质、延误上市），提升农产品流通效率和收益。村民出行、车辆通行不再受水毁路段阻碍，减少车辆维修（如因颠簸、泥泞造成的损耗）和时间成本，间接降低生活开支。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D22激活乡村产业发展潜力
	4
	评价要点：
是否有利于促进壮大特色产业，带动乡村旅游新业态。
	综合评判，激活乡村产业发展潜力评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	畅通的道路为乡村种植、养殖、手工艺等特色产业提供基础交通保障，便于扩大生产规模，吸引外来订单、引入合作企业，形成规模化效益。改善交通条件后吸引更多游客，带动餐饮、住宿、农产品零售等关联产业发展，增加村民多元收入。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D3环境效益（8分）
	D31减少水土流失与生态破坏
	4
	评价要点：
是否有利于提减少水土流失与生态破坏，保护地表植被和土壤结构。
	综合评判，减少水土流失与生态破坏评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	工程新修混凝土挡土墙250立方米，更换、安装波形钢护栏约52米，以及对金河镇新坪村村内两处水毁道路实施修复等措施，有效遏制雨水对道路及周边土地的冲刷，减少水土流失，保护地表植被和土壤结构。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D32降低面源污染风险
	4
	评价要点：
是否有利于完善排水系统，保护周边水源和农业生态环境。
	综合评判，减少水土流失与生态破坏评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	完善的排水系统能规范雨水径流方向，避免路面雨水携带泥沙、杂物随意流入农田、河流，减少对水体和土壤的污染，保护周边水源和农业生态环境。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	D4满意度（6分）
	D41满意度调查问卷
	6
	评价要点：
新坪村村民对新修混凝土挡土墙、波形钢护栏满意程度。
	未提供满意度问卷不得分；满意度问卷设置缺少一个主体成员扣0.5分，扣完为止。满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分，
	本次绩效评价我们取得21份满意度调查问卷，满意度评分为99.43%。根据评分标准，该指标得满分6.00分。
	6
	100.00%

	合计
	100
	
	
	
	89.31
	89.31%
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