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乐山市金口河区延风中学
[bookmark: _Toc6451]男生宿舍学生用床、柜子采购项目
支出绩效评价结论
我中心对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价综合得分为92.38分，其中，项目决策18.50分，项目过程19.88分，项目产出24.00分，项目效益30.00分，绩效评价评定级别为“优”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目
[bookmark: _Toc2593][bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc11716]财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	18.5
	92.50%

	项目过程
	20
	19.88
	99.40%

	项目产出
	28
	24
	85.71%

	项目效益
	32
	30
	93.75%

	综合得分
	100
	92.38
	92.38%

	绩效评定级别
	优



目录

一、基本情况	- 1 -
(一)项目概况	- 1 -
(二)项目绩效目标	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一)绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 7 -
(三)绩效评价工作过程	- 10 -
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	- 13 -
四、绩效评价指标分析	- 13 -
(一)项目决策情况	- 13 -
(二)项目过程情况	- 16 -
(三)项目产出情况	- 17 -
(四)项目效益情况	- 19 -
五、存在的问题及建议	- 22 -
六、附件	- 22 -



延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价报告
[bookmark: _Toc22788]


乐山市金口河区延风中学
男生宿舍学生用床、柜子采购项目
支出绩效评价报告
[bookmark: _Toc1416645183][bookmark: _Toc305085885][bookmark: _Toc179658315][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26995][bookmark: _Toc287850696][bookmark: _Toc1969419847][bookmark: _Toc132480958]
一、基本情况
(1) [bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc873917318][bookmark: _Toc1535003806][bookmark: _Toc179658316][bookmark: _Toc132480959][bookmark: _Toc404396392][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1773474628][bookmark: _Toc25967]项目概况
1. [bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc1087916031][bookmark: _Toc130033877][bookmark: _Toc1287701793][bookmark: _Toc1862536083][bookmark: _Toc2051901236][bookmark: _Toc1042875910_WPSOffice_Level3]项目背景及基本情况
2015年四川省发布《中小学学生宿舍(公寓)管理服务规定》，该规定要求公寓床宽度至少为90CM，防跌落杆高度不低于33CM。乐山市金口河区延风中学（以下简称延风中学）男生寝室公寓床系13年前购置，床宽度为80CM，防跌落杆高度为24CM。同时学生公寓男生寝室内铁皮柜因使用年限较长，损坏较为严重且存在安全隐患。在2023年春季接受四川省教育厅教育装备检查中发现该问题，四川省教育厅要求延风中学进行整改。
延风中学本着为学生安全考虑，同时符合《中小学学生宿舍(公寓)管理服务规定》相关规定，拟采购300个床位的公寓床，及100个3门储物柜。
2. [bookmark: _Toc1372691542][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc865934723][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc17740][bookmark: _Toc153907914][bookmark: _Toc130033880][bookmark: _Toc1491763895]立项依据
(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
(2)《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）
(3)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）
(4)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）
[bookmark: OLE_LINK2](5)《乐山市金口河区延风中学关于解决男生宿舍学生公寓床采购经费的请示》（金延中〔2023〕81号）
(6)《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）
3. 项目主要内容
由延风中学负责实施的延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，采购清单如下：
	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价
(万元)
	总价
(万元)

	1
	三人位公寓床
	睿百福、定制
	套
	96
	0.38
	36.48

	2
	床板
	睿百福、定制
	张
	288
	0.0305
	8.784

	3
	棕榈垫
	睿百福、定制
	张
	288
	0.035
	10.08

	4
	更衣柜
	睿百福、定制
	组
	96
	0.099
	9.504

	5
	凳子
	睿百福、定制
	个
	288
	0.0105
	3.024

	合计
	
	
	
	67.872


4. 项目实施情况
延风中学分别于2013年10月18日、2013年12月6日向金口河区教育局提交《乐山市金口河区延风中学关于解决男生宿舍学生公寓床采购经费的请示》（金延中〔2023〕81号）、《乐山市金口河区延风中学关于延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目实施方案的报告》（金延中〔2023〕96号）文件。
2024年1月4日经《金口河区延风中学校长办公会会议纪要》（第1期）确定，中天顺韵建设管理有限公司为延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目的招标代理公司。
2024年1月9日《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件，经区财评中心评审，延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目按680,640.00元(含税13%)作为最高限价进行招投标。
2024年1月9日延风中学提交《乐山市金口河区财政采购项目申请表》，采购项目名称：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，采购资金预算68.064万，采购资金来源为教育附加。2024年1月10日经乐山市金口河区财政局批复同意，按照《乐山市市级单位通用办公设备和家具配置标准》执行，项目资金来源为区级财政资金。
2024年1月15日延风中学发布《乐山市金口河区延风中学2024年度政府采购意向公告（第3批）》，采购项目名称：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，预算金额：68.064万元，预计采购时间：2024年2月。
[bookmark: OLE_LINK1]2024年1月29日中天顺韵建设管理有限公司通过竞争性谈判，确定江苏瑞庆成教学装备有限公司为延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目中标供应商，中标价673,720.00元。
[bookmark: OLE_LINK3]2024年2月19日延风中学与江苏瑞庆成教学装备有限公司签订《政府采购合同》，合同金额673,720.00元，交货期为自合同签订之日起20日内。
2024年3月4日延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目采购的床、柜子通过延风中学验收。
2024年3月5日江苏瑞庆成教学装备有限公司开具电子发票（普通发票）673,720.00元，2024年5月21日由国库集中支付江苏瑞庆成教学装备有限公司男生宿舍学生用床、柜子费658,358.00元。2024年7月10日江苏瑞庆成教学装备有限公司退回质保金4,850.00元。
5. [bookmark: _Toc204204540][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc130033881][bookmark: _Toc1159999610][bookmark: _Toc268213742][bookmark: _Toc409926673][bookmark: _Toc18226]资金批复和使用情况
（1） [bookmark: _Toc5769]资金批复情况
2024年1月9日延风中学提交《乐山市金口河区财政采购项目申请表》，采购项目名称：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，采购资金预算68.064万元，采购资金来源为教育附加。2024年1月10日经乐山市金口河区财政局批复同意，按照《乐山市市级单位通用办公设备和家具配置标准》执行，项目资金来源为区级财政资金。该项目通过招投标确定中标金额673,720.00元。
（2） [bookmark: _Toc30946]资金使用情况
2024年5月13日延风中学报销延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目采购费653,508.00元，2024年5月21日由国库集中支付江苏瑞庆成教学装备有限公司男生宿舍学生用床、柜子费658,358.00元。2024年7月10日江苏瑞庆成教学装备有限公司分两次退回质保金4,850.00元，实际支出653,508.00元。
（3） 资金结余情况
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金68.064万元，投标确认合同金额673,720.00元，实际支出653,508.00元，结余27,132.00元(其中20,212.00元为质保金)。
(2) [bookmark: _Toc300186741][bookmark: _Toc179658317][bookmark: _Toc1256897804][bookmark: _Toc386835874][bookmark: _Toc132480960][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc2001376203_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21201][bookmark: _Toc510053535]项目绩效目标
1. [bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc1117534849][bookmark: _Toc1862527568][bookmark: _Toc799469184][bookmark: _Toc130033883][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2032239936][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc451760287][bookmark: _Toc338550202][bookmark: _Toc132480961][bookmark: _Toc326378840][bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc1396703300]总体目标
[bookmark: OLE_LINK4]为学生提供更好的住宿条件，满足学生的住宿需求，符合《中小学学生宿舍(公寓)管理服务规定》相关规定，购置300个床位的公寓床及100个3门储物柜，以完善延风中学男生宿舍设施。
2. [bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc2020879856][bookmark: _Toc130033884][bookmark: _Toc129198817][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc516230481][bookmark: _Toc1779196704]项目绩效目标
项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。
项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。
项目产出：300个床位及100个3门储物柜，采购成本≤68.064万元，预算执行率100%。
项目效益：为了符合《中小学学生宿舍(公寓)管理服务规定》相关规定和学生的住宿体验，学校希望通过采购新的学生用床和柜子，改善宿舍的居住条件，打造更加舒适、温馨的宿舍环境，让学生在学校能有更好的生活状态，从而更好地投入到学习中。
[bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc179658318]二、绩效评价工作开展情况
(1) [bookmark: _Toc248617743][bookmark: _Toc775929442][bookmark: _Toc132480962][bookmark: _Toc179658319][bookmark: _Toc1380451464][bookmark: _Toc13225][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc1329064111]绩效评价目的、对象和范围
1. [bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc130033887][bookmark: _Toc1981916907][bookmark: _Toc1093480860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc1603101130][bookmark: _Toc1525427110][bookmark: _Toc1662713186]绩效评价的目的
绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目的绩效评价，达到以下评价目的：
（1）考察延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；
（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；
（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、学生是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。
财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。
2. [bookmark: _Toc130033888][bookmark: _Toc15818691][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc458607332][bookmark: _Toc1193659884][bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc990856648]绩效评价的对象
本次绩效评价的对象为乐山市金口河区延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目。
3. [bookmark: _Toc1724251056][bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc494619841][bookmark: _Toc49440114][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1739484098][bookmark: _Toc130033889]绩效评价的范围
本次绩效评价的范围为延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；预算编制科学性及资金分配合理性；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。
(2) [bookmark: _Toc1814348475][bookmark: _Toc132480963][bookmark: _Toc2011308256][bookmark: _Toc179658320][bookmark: _Toc166470150][bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc19886][bookmark: _Toc1343165574]绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc235704954][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1840102656][bookmark: _Toc130033891][bookmark: _Toc517771165][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc1634515572]绩效评价的原则
（1） [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark11]科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3） 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2. [bookmark: _Toc130033892][bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc693338945][bookmark: _Toc1533316810][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc692406180][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc576232511]评价依据
（1） [bookmark: _Hlk179743314]《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
（2） 《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）
（3） [bookmark: _Hlk179743366]《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）
（4） [bookmark: _Hlk179743400]《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室<关于印发全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（乐委办发〔2020〕12号）
（5） [bookmark: _Toc17206]《乐山市金口河区延风中学关于解决男生宿舍学生公寓床采购经费的请示》（金延中〔2023〕81号）
（6） 《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）
（7） 《金口河区延风中学校长办公会会议纪要》（2024年第1期）
（8） 其他与本次评价相关的制度、文件等资料。
3. [bookmark: _Toc130033893][bookmark: _Toc28512]评价指标体系
[bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033894][bookmark: _Toc56784167][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc1736048054][bookmark: _Toc701379993][bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc651861670]指标评价指标体系框架由4项一级指标、14项二级指标、24项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。
（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。
（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性和各项制度的健全性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。
（3）产出指标：28分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。
（4）效益指标：32分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、教育效益、可持续效益、满意度五个维度进行考察评价。
4. 评价方法
评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：
（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；
[bookmark: _Toc179658321][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc16994][bookmark: _Toc27827]（6）其他评价方法。
结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。
5. [bookmark: _Toc1525004343][bookmark: _Toc130033895][bookmark: _Toc2046815436][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc888755501][bookmark: _Toc555803968][bookmark: _Toc851662451_WPSOffice_Level3]评价标准
评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(3) [bookmark: _Toc179658322][bookmark: _Toc530665856][bookmark: _Toc286491559][bookmark: _Toc1564940422][bookmark: _Toc1990909373][bookmark: _Toc132480964][bookmark: _Toc12250][bookmark: _Toc19314]绩效评价工作过程
按照统一安排，延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：
[bookmark: _Toc130033897][bookmark: _Toc22087]1.项目启动阶段
由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。
[bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc130033898]2.下达绩效评价通知
实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。
[bookmark: _Toc130033900][bookmark: _Toc10313]3.开展前期调研并制定完善工作方案
评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。
[bookmark: _Toc130033901][bookmark: _Toc14740]4.数据收集
根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。
[bookmark: _Toc130033902][bookmark: _Toc21504]5.现场核查
我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。
[bookmark: _Toc8201][bookmark: _Toc130033903]6.数据分析
[bookmark: _Hlk179723733]我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同乐山市金口河区延风中学沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。
[bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc130033904]7.撰写及完善绩效评价报告
对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。
[bookmark: _Toc130033905][bookmark: _Toc22077]8.资料归档
对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。
[bookmark: _Toc179658323][bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc3954][bookmark: _Toc32343]
财政支出绩效评价工作流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc132480965][bookmark: _Toc6261][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc179658324][bookmark: _Toc1850422540][bookmark: _Toc1232831072][bookmark: _Toc2115246641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc709323845][bookmark: _Toc5665919]三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为92.38分，其中，项目决策18.50分，项目过程19.88分，项目产出24.00分，项目效益30.00分。评价绩效级别评定为“优”。
乐山市金口河区延风中学
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目
财政支出绩效评价结论一览表
	评价内容
	分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	20
	18.5
	92.50%

	项目过程
	20
	19.88
	99.40%

	项目产出
	28
	24
	85.71%

	项目效益
	32
	30
	93.75%

	综合得分
	100
	92.38
	92.38%

	绩效评定级别
	优


附：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“附件”）
[bookmark: _Toc924138418][bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc1506002849_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc132480966][bookmark: _Toc179658325][bookmark: _Toc1269600848][bookmark: _Toc737820165][bookmark: _Toc193453926][bookmark: _Toc23865]四、绩效评价指标分析
(1) [bookmark: _Toc179658326][bookmark: _Toc972935377][bookmark: _Toc1392656222][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc89892724][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480967][bookmark: _Toc783935744][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc128438084][bookmark: _Toc491633314][bookmark: _Toc1373387760][bookmark: _Toc2114965086][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc325523293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033913][bookmark: _Toc6784]项目决策情况
项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分18.50分，得分率92.50%。扣分原因是设定的绩效指标中产出指标不够精确。具体得分情况见下表4-1：
表4-1项目决策指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	项目立项
	8
	8
	100.00%

	绩效目标
	6
	4.5
	75.00%

	资金投入
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	18.5
	92.50%


1. [bookmark: _Toc795875063][bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc948854501][bookmark: _Toc1146008427][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc1085334293_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033909][bookmark: _Toc1184392981]项目立项
（1） [bookmark: _Toc28242]立项依据充分性分析
该项目根据《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件立项，经区财评中心评审，延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目按680,640.00元(含税13%)作为最高限价进行招投标。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
（2） [bookmark: _Toc22744]立项程序规范性分析
根据《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件，乐山市金口河区财政局建议该项目按680,640.00元含税(13%)作为最高限价开展工作。2024年1月9日延风中学提交《乐山市金口河区财政采购项目申请表》，采购项目名称：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，采购资金预算680,640.00元，采购资金来源为教育附加。2024年1月10日经乐山市金口河区财政局批复同意，按照《乐山市市级单位通用办公设备和家具配置标准》执行，项目资金来源为区级财政资金。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc184035685][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc1066907624][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc130033910][bookmark: _Toc182802646][bookmark: _Toc1744030325]绩效目标
（1） [bookmark: _Toc31202]绩效目标合理性分析
项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc15797]绩效指标明确性分析
项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标中产出指标不够精确。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得分1.50分。
3. [bookmark: _Toc913374372][bookmark: _Toc638118573_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7990][bookmark: _Toc130033911][bookmark: _Toc711306115][bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc1462456112][bookmark: _Toc27984118]资金投入
（1） [bookmark: _Toc28796]预算编制的科学性分析
计划采购量：床96套(每套3人位)、柜子96组、床板288张、棕榈垫288张、凳子288个。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc25915]资金分配合理性分析
延风中学2023年10月有住校男生182人，考虑以后住校生人数增加，拟增加公寓床共300个床位、储物柜100个(3门)。结合床、柜子市场价格，申请资金837,600.00元，经《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件审核，确认最高限价680,640.00元。预算资金分配依据合理、资金分析额度合理。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
(2) [bookmark: _Toc179658327][bookmark: _Toc839][bookmark: _Toc2027895603][bookmark: _Toc132480968][bookmark: _Toc1492000300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc869961448][bookmark: _Toc24776][bookmark: _Toc1549534469][bookmark: _Toc30152533]项目过程情况
项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分19.88分，得分率99.40%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、资金使用合规性指标得满分。具体得分情况见下表4-2：
表4-2项目过程指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	资金管理
	10
	9.88
	98.80%

	组织实施
	10
	10
	100.00%

	合计
	20
	19.88
	99.40%


1. 资金管理
（1） [bookmark: _Toc16469]资金到位率分析
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金680,640.00元，实际到位680,640.00元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
（2） [bookmark: _Toc31737]预算执行率分析
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金为680,640.00元，实际到位680,640.00元，截止2024年年末，已支出653,508.00元，剩余27,132.00元(其中：20,212.00元系为满足支付条件尚未支付的质保金)，预算执行率为96.01%。根据评分标准，该指标实际得分2.88分。
（3） [bookmark: _Toc23462]资金使用合规性分析
项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有项目支款凭证、国库集中支付凭证、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
2. [bookmark: _Toc130033914][bookmark: _Toc4421][bookmark: _Toc1373844364][bookmark: _Toc1511518389][bookmark: _Toc1068875258][bookmark: _Toc437812553][bookmark: _Toc1429136542_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4141]组织实施
（1） [bookmark: _Toc13128]项目采购合规性分析
该项目在四川政府采购网上发布竞争性谈判，项目单位与具有相应资质且报价合理的供应商签订了《政府采购合同》。合同中约定了主要工作内容、基本职责等。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
（2） [bookmark: _Toc25551]合同管理和执行规范性分析
通过查阅相关资料，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重大决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
(3) [bookmark: _Toc458053204][bookmark: _Toc1036603649][bookmark: _Toc179658328][bookmark: _Toc885754051][bookmark: _Toc2029979728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc1505503560][bookmark: _Toc132480969][bookmark: _Toc5146]项目产出情况
项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重28.00分，本项目得分24.00分，得分率为85.71%。扣分原因为完成时间超出审批规定的时限。具体得分情况见下表4-3：
表4-3项目产出指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	产出数量
	8
	8
	100.00%

	产出质量
	8
	8
	100.00%

	产出时效
	4
	0
	0.00%

	产出成本
	8
	8
	100.00%

	合计
	28
	24
	85.71%


1. [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc1918808780][bookmark: _Toc1346003966][bookmark: _Toc130033916][bookmark: _Toc1810184279][bookmark: _Toc511694153][bookmark: _Toc2040753346_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12588]产出数量
新购床、柜子数量
我们抽取了延风中学男生宿舍学生用床、柜子的采购凭证、合同、验收资料等，确认此次购置的三人位床、更衣柜各96(个)，与床配套的床板、棕榈垫、凳子各288张(个)，与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分8.00分。
2. [bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc130033918][bookmark: _Toc410581979][bookmark: _Toc1698417506][bookmark: _Toc598301047_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc196303398][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc1115767086]产出质量
质量合格率
2024年3月4日延风中学对供应商提供的学生用床、柜子进行了验收。采购的床、柜子均符合国家GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，验收合格率达100%。床架采用优质钢材/实木材质，柜体板材符合E1级环保标准，无甲醛超标问题。床体承重≥200KG，柜子铰链开合测试≥5万次无损坏，符合合同约定要求。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
3. [bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc130033920][bookmark: _Toc786363242][bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc950387418][bookmark: _Toc736328394][bookmark: _Toc870208798][bookmark: _Toc1127261675_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1235631916][bookmark: _Toc792644656][bookmark: _Toc177967940][bookmark: _Toc6821][bookmark: _Toc796588607_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1670543944]产出时效
采购完成时间
2024年3月4日延风中学对供应商提供的学生用床、柜子进行验收后，完成时间超出《乐山市金口河区政府采购项目申请表》中规定的采购时限2024年1月10日至2024年2月30日。根据评分标准，该指标不得分。
4. 产出成本
成本节约率
延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金为680,640.00元，因年末20,212.00元质保金未支付，实际支出653,508.00元，节约成本27,132.00元，成本节约率3.99%。质保金按合同约定在后续质保期结束后支付，此次成本节约中的20,212.00元为质保金的支付时间安排所致，并非项目实施过程中的成本控制成果。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
(4) [bookmark: _Toc9410][bookmark: _Toc179658329][bookmark: _Toc132480970]项目效益情况
项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、教育效益、可持续效益、满意度五个方面来评价项目。项目效益权重32.00分，本项目得分30.00分，得分率为93.75%。崭新、统一的宿舍家具提升校园整体形象，为学生营造整洁、舒适的生活环境，获得家长与社会认可，提升学校声誉与地区教育口碑。具体得分情况见下表4-4：
表4-4项目效益指标得分
	二级指标
	分数
	得分
	得分率

	社会效益
	8
	8
	100.00%

	经济效益
	8
	8
	100.00%

	教育效益
	8
	7
	87.50%

	可持续效益
	6
	5
	83.33%

	满意度
	2
	2
	100.00%

	合计
	32
	30
	93.75%


1. [bookmark: _Toc786237891_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc1809930956][bookmark: _Toc1137671051][bookmark: _Toc1098745722][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc130033924][bookmark: _Toc630865930]社会效益分析
（1） 改善校园环境分析
崭新、统一的宿舍家具提升校园整体形象，为学生营造整洁、舒适的生活环境，获得家长与社会认可，提升学校声誉与地区教育口碑。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
（2） 促进教育公平分析
为学生提供标准化生活设施，确保每位学生享有平等住宿条件，助力区域教育均衡发展，体现教育资源公平分配。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
2. [bookmark: _Toc130033925][bookmark: _Toc1790444916][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc403717737][bookmark: _Toc407469101][bookmark: _Toc833354046_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc836920271][bookmark: _Toc30657]经济效益
（1） 成本控制分析
通过规范采购流程，在保证质量前提下控制采购成本，避免资金浪费，实现财政资金高效利用，体现预算执行率与成本节约率的良好表现。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
（2） 长期使用价值
优质的学生用床、柜子使用寿命长，减少短期内重复采购需求，降低学校后续硬件投入成本。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
3. 教育效益
（1） 提升生活质量分析
舒适、实用的床铺与储物空间，满足学生日常休息、物品收纳需求，改善住宿体验，缓解学习压力，间接提升学习效率。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
（2） 保障学生安全分析
符合安全标准的家具，避免因劣质材料、不稳定结构带来的安全隐患（如床体坍塌、甲醛超标），为学生人身安全保驾护航。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
4. [bookmark: _Toc1466841448][bookmark: _Toc101106847][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc293105388_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1383164886][bookmark: _Toc7830224]可持续效益
（1） 环保与资源利用分析
采购的床、柜子均符合国家GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，床架采用优质钢材/实木材质，柜体板材符合E1级环保标准，无甲醛超标问题。选择环保材料制作的家具，减少有害物质排放；合理规划尺寸与功能，延长使用周期，践行绿色环保理念。根据评分标准，该指标评定优，得3.00分。
（2） 适应未来需求分析
采购时充分考虑学生数量增长、住宿需求变化，预留功能拓展空间，使家具能灵活适应未来宿舍调整需求。根据评分标准，该指标评定为良，得2.00分。
5. 满意度
(1)学生满意度
2024年11月16日延风中学分年级向住校男生发放调查问卷26份，根据学生使用情况，问卷设置了13个评价项目。学校收回问卷26份，满意度96.15%。根据评分标准，该指标得满分2.00分。
[bookmark: _Toc643212752][bookmark: _Toc606072301][bookmark: _Toc91948976][bookmark: _Toc1147619601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc132480971][bookmark: _Toc341760227][bookmark: _Toc179658330][bookmark: _Toc3877]五、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc2042253545_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32406][bookmark: _Toc1535266130][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc1365763903][bookmark: _Toc935836209][bookmark: _Toc581087941]设定的产出指标不够精确，应提高绩效目标编制水平
问题：项目单位提供的《绩效目标表》中，编制了产出、效益、满意度三项绩效目标，其中产出指标数量与预算数据不符。
建议：《绩效目标表》应指定专人进行编制，将指标进一步分解为更具体的子指标，并尽量用具体的数据、比例、时间等量化标准来描述，使指标可衡量。产出指标应能够准确反映实际工作的成果和效益，避免脱离实际。同时建立严格的指标审核流程，在指标设定后，组织相关专家、业务人员等进行审核评估，及时发现并纠正不精确的地方。
[bookmark: _Toc20030][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc124352101][bookmark: _Toc685187359][bookmark: _Toc1417274258][bookmark: _Toc1165137498][bookmark: _Toc487364833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc132480978]
附件：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价指标体系及综合评分表


- 29 -

[bookmark: _Toc22059][bookmark: _Toc179658332][bookmark: _GoBack]附件
[bookmark: _Toc179658333][bookmark: _Toc16835]延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目绩效评价指标体系及综合评分表
	[bookmark: _Hlk179648500]一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评分标准
	评分过程
	最终得分
	得分率

	A决策（20分）　
	A1项目立项（8分）　
	A11立项依据充分性
	4
	评价要点：
1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分；
2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

	具备一个得分要素，得权重分的50%
	该项目根据《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件立项，经区财评中心评审，延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目按680,640.00元(含税13%)作为最高限价进行招投标。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	A12立项程序规范性
	4
	评价要点：
1.项目是否按照规定的程序申请设立；
2.审批文件、材料是否符合相关要求；
3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	根据《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件，乐山市金口河区财政局建议该项目按680,640.00元含税(13%)作为最高限价开展工作。2024年1月9日延风中学提交《乐山市金口河区财政采购项目申请表》，采购项目名称：延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目，采购资金预算680,640.00元，采购资金来源为教育附加。2024年1月10日经乐山市金口河区财政局批复同意，按照《乐山市市级单位通用办公设备和家具配置标准》执行，项目资金来源为区级财政资金。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	A2绩效目标（6分）　
	A21绩效目标合理性
	3
	评价要点：
1.项目是否有绩效目标；
2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	具备一个得分要素，得权重分的25.00%
	项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	评价要点：
1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	具备一个得分要素，得权重分的50.00%
	项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标中产出指标不够精确。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得分1.50分。
	1.5
	50.00%

	
	A3资金投入（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	评价要点：
1.预算编制是否经过科学论证；
2.预算内容与项目内容是否匹配；
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。
	具备一个得分要素，得权重分的33.33%
	计划采购量：床96套(每套3人位)、柜子96组、床板288张、棕榈垫288张、凳子288个。预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，考虑了实际情况。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	评价要点：
1.预算资金分配依据是否充分；
2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	具备一个得分要素，得权重分的50%
	延风中学2023年10月有住校男生182人，考虑以后住校生人数增加，拟增加公寓床共300个床位、储物柜100个(3门)。结合床、柜子市场价格，申请资金837,600.00元，经《乐山市金口河区财政局关于对延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目询价建议的函》（金财询函〔2024〕2号）文件审核，确认最高限价680,640.00元。预算资金分配依据合理、资金分析额度合理。根据评分标准，该指标得满分3.00分。
	3
	100.00%

	B过程（20分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	3
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金680,640.00元，实际到位680,640.00元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标满分3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	B12预算执行率
	3
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	实际得分=预算执行率*3
	延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金为680,640.00元，实际到位680,640.00元，截止2024年年末，已支出653,508.00元，剩余27,132.00元(其中：20,212.00元系为满足支付条件尚未支付的质保金)，预算执行率为96.01%。根据评分标准，该指标实际得分2.88分。
	2.88
	96.01%

	
	
	B13资金使用合规性
	4
	评价要点：
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度；
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	具备一个得分要素，得权重分的25%
	项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有项目支款凭证、国库集中支付凭证、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。
	4
	100.00%

	
	B2组织实施（10分）
	B21项目采购流程合规性
	5
	评价要点：
项目单位是否通过购买服务流程，与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议，合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责。
	未通过购买服务流程扣全分。
	该项目在四川政府采购网上发布竞争性谈判，项目单位与具有相应资质且报价合理的供应商签订了《政府采购合同》。合同中约定了主要工作内容、基本职责等。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	
	
	B22合同管理和执行规范性
	5
	评价要点：
合同中明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。
	合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣1分。
	通过查阅相关资料，项目单位在业务开展过程中的相关合同、档案资料及相关的重大决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。
	5
	100.00%

	C产出（28分）
	C1产出数量（8分）
	C11新购床、柜子数量
	8
	评价要点：
新购置学生用床、柜子实际数量，用以反映和考核项目产出数据的准确性。
	与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。
	我们抽取了延风中学男生宿舍学生用床、柜子的采购凭证、合同、验收资料等，确认此次购置的三人位床、更衣柜各96(个)，与床配套的床板、棕榈垫、凳子各288张(个)，与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C2产出质量（8分）
	C21质量合格率
	8
	评价要点：
新购置的学生用床、柜子情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	是否通过正规渠道购置，是否有完善的手续及检验报告。
	2024年3月4日延风中学对供应商提供的学生用床、柜子进行了验收。采购的床、柜子均符合国家GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，验收合格率达100%。床架采用优质钢材/实木材质，柜体板材符合E1级环保标准，无甲醛超标问题。床体承重≥200KG，柜子铰链开合测试≥5万次无损坏，符合合同约定要求。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	
	C3产出时效（4分）
	C31采购完成时间
	4
	评价要点：
是否在批复时间内完成采购，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。
	在批复时间内完成得满分，否则不得分。
	2024年3月4日延风中学对供应商提供的学生用床、柜子进行验收后，完成时间超出《乐山市金口河区政府采购项目申请表》中规定的采购时限2024年1月10日至2024年2月30日。根据评分标准，该指标不得分。
	0
	0.00%

	
	C4产出成本（8分）
	C41成本节约率
	8
	评价要点：
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于一个15%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。
	延风中学男生宿舍学生用床、柜子采购项目预算资金为680,640.00元，因年末20,212.00元质保金未支付，实际成本为653,508.00元，节约成本27,132.00元，成本节约率3.99%。质保金按合同约定在后续质保期结束后支付，此次成本节约中的20,212.00元为质保金的支付时间安排所致，并非项目实施过程中的成本控制成果。根据评分标准，该指标得满分8.00分。
	8
	100.00%

	D效益（32分）　
	D1社会效益（8分）
	D11改善校园环境
	4
	评价要点：
是否长提升校园形象、学校声誉等。
	综合评判，改善校园环境评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	崭新、统一的宿舍家具提升校园整体形象，为学生营造整洁、舒适的生活环境，获得家长与社会认可，提升学校声誉与地区教育口碑。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	C12促进教育公平
	4
	评价要点：
是否有利于学生享有平等住宿条件，助力教育均衡发展。
	综合评判，促进教育公平评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	为学生提供标准化生活设施，确保每位学生享有平等住宿条件，助力区域教育均衡发展，体现教育资源公平分配。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	D2经济效益（8分）
	D21成本控制
	4
	评价要点：
是否有利于成本控制，避免浪费，提高财政资金利用效率。
	综合评判，成本控制评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	通过规范采购流程，在保证质量前提下控制采购成本，避免资金浪费，实现财政资金高效利用，体现预算执行率与成本节约率的良好表现。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	
	D22长期使用价值
	4
	评价要点：
能否长期使用，降低学校投入成本。
	综合评判，长期使用价值评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	优质的学生用床、柜子使用寿命长，减少短期内重复采购需求，降低学校后续硬件投入成本。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	D3教育效益（8分）
	D31提升生活质量
	4
	评价要点：
是否有利于改善学生住宿体验，提升学生学习效率。
	综合评判，提升生活质量评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	舒适、实用的床铺与储物空间，满足学生日常休息、物品收纳需求，改善住宿体验，缓解学习压力，间接提升学习效率。根据评分标准，该指标评定为良，得3.00分。
	3
	75.00%

	
	
	D32保障学生安全
	4
	评价要点：
购置的宿舍家具是否符合安全标准，避免给学生带来安全隐患。
	综合评判，保障学生安全评价结论：
①优得4分
②良得3分
③中得2分
④差不得分
	符合安全标准的家具，避免因劣质材料、不稳定结构带来的安全隐患（如床体坍塌、甲醛超标），为学生人身安全保驾护航。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。
	4
	100.00%

	
	D4可持续效益（6分）
	D41环保与资源利用
	3
	评价要点：
购置的宿舍家具是否为环保材料，是否践行绿色环保理念。
	综合评判，环保与资源利用评价结论：
①优得3分
②良得2分
③中得1分
④差不得分
	采购的床、柜子均符合国家GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，床架采用优质钢材/实木材质，柜体板材符合E1级环保标准，无甲醛超标问题。选择环保材料制作的家具，减少有害物质排放；合理规划尺寸与功能，延长使用周期，践行绿色环保理念。根据评分标准，该指标评定优，得3.00分。
	3
	100.00%

	
	
	D42适应未来需求
	3
	评价要点：
是否考虑学校学生数量增长，宿舍家具是否灵活适应。
	综合评判，适应未来需求评价结论：
①优得3分
②良得2分
③中得1分
④差不得分
	采购时充分考虑学生数量增长、住宿需求变化，预留功能拓展空间，使家具能灵活适应未来宿舍调整需求。根据评分标准，该指标评定为良，得2.00分。
	2
	66.67%

	
	D5满意度（2分）
	D51学生满意度
	2
	评价要点：
学生对使用宿舍家具的满意程度。
	未提供满意度问卷不得分；满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分，
	2024年11月16日延风中学分年级向住校男生发放调查问卷26份，根据学生使用情况，问卷设置了13个评价项目。学校收回问卷26份，满意度96.15%。根据评分标准，该指标得满分2.00分。
	2
	100.00%

	合计
	100
	
	
	
	92.38
	92.38%
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